

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 0898/2025
„Instalace kamerového systému na ZŠ a MŠ Pražská“

1. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Jednající: Mgr. František Koudela, starosta města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Václav Tomšíček, referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel: ZoNet s.r.o.

Sídlo: U Potoka 2163/21, 669 02 Znojmo
Zapsán: Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl C, vložka 45346.
Zastoupený: Ing. Libor Zohn
IČO: 26919591
DIČ: CZ26919591
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 86-4537960237/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Libor Zohn, Email: zohn@zonet.cz
Tel.: 721 467 869

Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „smluvní strany“.

I.

1. Smluvní strany spolu dne 06.08.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0898/2025 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dodávku:

„Instalace kamerového systému na ZŠ a MŠ Pražská“

2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení původního termínu dokončení díla do 31.10.2025 z důvodu nemožnosti provést dodávku v původním termínu kvůli zpoždění podpisu smlouvy.

II.

1. Z výše uvedeného důvodu **se mění** článek 3. Doba plnění díla odstavec 1. předmětné smlouvy o dílo z:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení prací: do 5 dnů po výzvě objednatele.
Termín ukončení a předání díla: nejpozději do 31.08.2025

Na: Kdy nově zní článek 3. Doba a místo plnění díla odstavec 1. předmětné smlouvy o dílo takto:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení prací: do 5 dnů po výzvě objednatele.

Termín ukončení a předání díla: nejpozději do 31.10.2025.

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č.149/2025, bod č. 4734 dne 25.08.2025.

dne:

dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. František Koudela
starosta města

.....
Ing. Libor Zohn