



Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČO:60108631, OR KS v HK oddíl B, vložka 999, DIČ: CZ60108631

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo „VDJ Vysoké Chvojno“ ze dne 24. 04. 2024

číslo: 2024/3311/0197

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. František Masař – generální ředitel
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: _____
č. účtu: _____
telefon: _____
e-mail: _____
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

vedoucí technicko-investičního oddělení _____
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat: _____

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva
IČO: 46506934
DIČ: CZ46506934
bankovní spojení: _____
číslo účtu: _____
telefon: _____
fax: _____
e-mail: _____
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat: _____

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, tento Dodatek č. 2

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodli na změně termínu dokončení díla a jeho předání objednateli z důvodu posunutí plánovaného odstavení starého vodojemu a přepojení na nový vodojem v návaznosti na další probíhající akce omezující dodávky pitné vody. Z tohoto důvodu nedojde k ohrožení plynulého zásobování pitné vody pro obyvatele.

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

- A) Termín zahájení díla: 01. 05. 2024
- B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 30. 11. 2025

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 24. 04. 2024, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. V případě podpisu tohoto dodatku zaručenými elektronickými podpisy se počet stejnopisů neurčuje.

V Pardubicích dne ...

V Pardubicích dne ...

Za objednatele:

Ing. František Masař

Digitální podpis:
28.08.2025
08:56:31

.....
Ing. František Masař
Generální ředitel
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Za zhotovitele:

**Ing. Pavel
Jeništa**

Digitální podepsal Ing.
Pavel Jeništa
Datum:
2025.08.27
12:48:24 +02'00'

.....
Ing. Pavel Jeništa
člen představenstva
KVIS Pardubice a.s.