

**DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)**  
**ke Smlouvě o dílo č. 2025/ORI/S/0207 uzavřené dne 7.5.2025**  
**(dále jen „Smlouva“)**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. město Orlová**

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně  
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města  
IČO: 00297577  
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 103957163/0300  
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a Technický dozor stavebníka dle ust. § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“):

Osoba oprávněná ve věcech technických :

Tel., e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

**2. AWT Rekultivace a.s.**

Sídlo: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777  
Zastoupen: Kamilem Holendou, předsedou představenstva  
Jiřím Babišem, místopředsedou představenstva  
IČO: 47676175  
DIČ: CZ47676175  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 164 a násl. stavebního zákona:

Stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

## II.

### Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.5.2025 Smlouvu na stavební práce „**Propojení cyklostezky ul. Mláďí a Sadová v Orlové**“. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále ve Smlouvě jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).
2. V průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které mají vliv na předmět plnění a cenu plnění díla.  
Původně bylo v projektové dokumentaci a v rozpočtu počítáno s vybudováním přejezdu – příčného prahu na ul. Mláďí. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že na přejezdu bude zvýšená četnost obsluhy ZŠ Mláďí, Pohoda a správců a vlastníků dotčených sítí. Původní navržená skladba je podklad ze štěrkodrtě tl. 200 mm a kladení dlažby do lože z kameniva v rozsahu 30 m<sup>2</sup>. Po projednání s projektantem bude nahrazen podklad ze směsi stmelené cementem tl. 150 mm a kladení dlažby do lože z cementové malty.  
  
V průběhu realizace díla jsme obdrželi požadavek ZŠ Mláďí o opravu přístupového chodníku k jídelně ze strany budované cyklostezky. Jedná se o přístupový asfaltový chodník v rozsahu 17 m<sup>2</sup> a 1 ks uliční vpusti. Nově bude vybudován chodník z dlažby a provedena kompletní výměna uliční vpusti.  
  
Jedná se o rozšíření a současně zúžení předmětu plnění. Rozdíly jsou vyčísleny v rozpočtech více a méně prací.
3. Z výše uvedených údajů se Smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením §222 odst. 4 zákon o zadávání veřejných zakázek na uzavření dodatku.

## III.

### Předmět dodatku

V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se Smluvní strany dohodly na změně čl. V. – „**Cena díla**“, Smlouvy.

#### **I. Nové znění bodu 1. čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy:**

Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v tomto Dodatku dále stanoveno jinak.

|                                                  | Cena bez DPH v Kč   | DPH 21% v Kč      | Cena vč. DPH v Kč   |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Cena celkem dle smlouvy                          | <b>3 578 721,87</b> | <b>751 531,59</b> | <b>4 330 253,46</b> |
| <b>Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č.1</b> | <b>89 923,97</b>    | <b>18 884,03</b>  | <b>108 808,00</b>   |
| <b>Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č.1</b>    | <b>-13 950,00</b>   | <b>-2 929,50</b>  | <b>-16 879,50</b>   |
| <b>Cena celkem po úpravách dle Dodatku č.1</b>   | <b>3 654 695,84</b> | <b>767 486,12</b> | <b>4 422 181,96</b> |

Režim přenesené daňové povinnosti nebude uplatněn.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

#### IV.

##### Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona o registru smluv, není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů odpovídá za tato porušení ta ze Smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a zákona o zpracování osobních údajů.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je uzavřen elektronicky.
5. Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.: Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 2089/56. ze dne 25. 08. 2025.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:  
Příloha č. 1 - položkové rozpočty MNP, VCP

V Orlové dne:




.....  
Lenka Brzyszkowská  
starostka města

V Petřvaldu dne:



.....  
Kamil Holenda  
předseda představenstva



.....  
Jiří Babiš  
místopředseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY VCP a MPC

Kód:PROINK\_9\_2024

Stavba:Propojení cyklostezky ul. Mláďí a Sadová

KSO:

Místo:Orlová

Zadavatel:Město Orlová

Uchazeč:AWT Rekultivace a. s. Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:11. 9. 2024

IČ:00297577

DIČ:CZ00297577

IČ:47676175

DIČ:CZ47676175

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

|              |                |        |           |
|--------------|----------------|--------|-----------|
| Cena bez DPH |                |        | 75 973,97 |
| Sazba daně   |                |        | Výše daně |
| DPH          | základní       | 21,00% | 0,00      |
|              | snížená        | 12,00% | 0,00      |
|              | zákl. přenesen | 21,00% | 0,00      |
|              | sníž. přenesen | 12,00% | 0,00      |
|              | nulová         | 0,00%  | 0,00      |

|            |           |
|------------|-----------|
| Cena s DPH | 91 928,50 |
|------------|-----------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

PROINK\_9\_2024

Stavba:

Propojení cyklostezky ul. Mláďí a Sadová

Místo:

Orlová

Datum:

11. 9. 2024

Zadavatel:

Město Orlová

Projektant:

Uchazeč:

AWT Rekultivace a. s. Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Zpracovatel:

| Kód                   | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|-------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |       | 75 973,97          | 91 928,50        |     |
| MPC                   |       | -13 950,00         | -16 879,50       | STA |
| VCP                   |       | 89 923,97          | 108 808,00       | STA |
| VON-U                 |       | 0,00               | 0,00             | VON |
| VON-N                 |       | 0,00               | 0,00             | VON |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ MPC

Stavba: Propojení cyklostezky ul. Mládí a Sadová  
Objekt: SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty společná (Uznatelné náklady)

KSO:  
Místo: Orlová

CC-CZ:  
Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel:  
Město Orlová

IČ: 00297577  
DIČ: CZ00297577

Uchazeč:  
AWT Rekultivace a. s. Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

IČ: 47676175  
DIČ: CZ47676175

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[Redacted]

IČ:  
DIČ: [Redacted]

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |     |
|------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----|
| MPC        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | -13 950,00        |     |
| 34         | K   | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                                                              | m2 | 30,000   | 185,00       | -5 550,00         | SoD |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111</a>                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |     |
| VV         |     |           | dl. 5m, * š. 6m tj. 30m2 zpomalovací práh vč šikmých ramp                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 30,000       |                   |     |
| 39         | K   | 596211213 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 | m2 | 30,000   | 280,00       | -8 400,00         | SoD |
|            |     |           | dl. 5m, * š. 6m tj. 30m2 zpomalovací práh vč šikmých ramp                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |     |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ MPC

Stavba: Propojení cyklostezky ul. Mládí a Sadová  
Objekt: SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty společná (Uznatelné náklady)

KSO:  
Místo: Orlová

CC-CZ:  
Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel: Město Orlová

IČ: 00297577  
DIČ: CZ00297577

Uchazeč: AWT Rekultivace a. s. Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

IČ: 47676175  
DIČ: CZ47676175

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

| PČ                                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VCP                                                      |     |           |                                                                                                     |    |          |              | 89 923,97         |
|                                                          |     | 567124111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 150 mm                                      | m2 | 30,000   | 666,00       | 19 980,00         |
| dl. 5m,* š. 6m tj. 30m2 zpomalovací práh vč šikmých ramp |     |           |                                                                                                     |    |          |              |                   |
|                                                          |     | 596841120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 | m2 | 30,000   | 508,50       | 15 255,00         |
| dl. 5m,* š. 6m tj. 30m2 zpomalovací práh vč šikmých ramp |     |           |                                                                                                     |    |          |              |                   |

90%URS

90%URS

|                                                 |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |        |         |        |          |     |
|-------------------------------------------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|-----|
| 2                                               | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                    | m2     | 17,000  | 53,07  | 902,19   | SoD |
| dl. 8,5m*š. 2m tj. 17m2<br>suť 0,22t/m2         |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |        |         |        |          |     |
| 3                                               | K | 113107223 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2     | 17,000  | 58,00  | 986,00   | SoD |
| dl. 8,5m*š. 2m tj. 17m2<br>suť 0,44t/m2         |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |        |         |        |          |     |
| 4                                               | K | 113107232 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm           | m2     | 17,000  | 105,00 | 1 785,00 | SoD |
| dl. 8,5m*š. 2m tj. 17m2<br>suť 0,625t/m2        |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |        |         |        |          |     |
| 5                                               | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby             | m2     | 17,000  | 60,00  | 1 020,00 | SoD |
| dl. 8,5m*š. 2m tj. 17m2<br>suť 0,26t/m2         |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |        |         |        |          |     |
| 9                                               | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                              | m      | 17,000  | 35,00  | 595,00   | SoD |
| dl. 8,5m * 2 tj. 17m<br>suť 0,205t/m            |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |        |         |        |          |     |
| 11                                              | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                         | t      | 29,750  | 25,00  | 743,75   | SoD |
| asf. odpad 0,22t/m2*17m2 tj. 3,74t              |   |           |                                                                                                                                                                                                                               | 3,74   |         |        |          |     |
| zemina akamení 0,44t/m2*17m2 tj. 7,48t          |   |           |                                                                                                                                                                                                                               | 7,48   |         |        |          |     |
| bet. odpad lože 0,625t/m2*17m2 tj. 10,625t      |   |           |                                                                                                                                                                                                                               | 10,625 |         |        |          |     |
| bet. odpad z dlažby 0,26t/m2*17m2 tj. 4,42t     |   |           |                                                                                                                                                                                                                               | 4,42   |         |        |          |     |
| bet. odpad z obrub 0,205t/m*17m tj. 3,485t      |   |           |                                                                                                                                                                                                                               | 3,485  |         |        |          |     |
| 12                                              | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                                             | t      | 267,750 | 4,00   | 1 071,00 | SoD |
| asf. odpad 0,22t/m2*17m2 tj. 3,74t*9km          |   |           |                                                                                                                                                                                                                               | 33,660 |         |        |          |     |
| zemina akamení 0,44t/m2*17m2 tj. 7,48t *9km     |   |           |                                                                                                                                                                                                                               | 67,320 |         |        |          |     |
| bet. odpad lože 0,625t/m2*17m2 tj. 10,625t*9km  |   |           |                                                                                                                                                                                                                               | 95,625 |         |        |          |     |
| bet. odpad z dlažby 0,26t/m2*17m2 tj. 4,42t*9km |   |           |                                                                                                                                                                                                                               | 39,780 |         |        |          |     |
| bet. odpad z obrub 0,205t/m*17m tj. 3,485t *9km |   |           |                                                                                                                                                                                                                               | 31,365 |         |        |          |     |
| 13                                              | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                                                  | t      | 18,530  | 30,00  | 555,90   | SoD |
| bet. odpad lože 0,625t/m2*17m2 tj. 10,625t      |   |           |                                                                                                                                                                                                                               | 10,625 |         |        |          |     |
| bet. odpad z dlažby 0,26t/m2*17m2 tj. 4,42t     |   |           |                                                                                                                                                                                                                               | 4,42   |         |        |          |     |
| bet. odpad z obrub 0,205t/m*17m tj. 3,485t      |   |           |                                                                                                                                                                                                                               | 3,485  |         |        |          |     |
| 14                                              | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                    | t      | 7,480   | 60,00  | 448,80   | SoD |

|                                                                     |   |             |                                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |          |
|---------------------------------------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| zemina akamení 0,44t/m2*17m2 tj.7,48t                               |   |             |                                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |          |
| 15                                                                  | K | 997221875   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                                                        | t  | 3,740  | 170,00 | 635,80   |
|                                                                     |   |             | asf. odpad 0,22t/m2*17m2 tj. 3,74t                                                                                                                                                                                             |    |        |        |          |
| <b>Zemní práce - hloubené vykopávky</b>                             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |          |
| 17                                                                  | K | 122251103   | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                                                                                           | m3 | 2,000  | 150,00 | 300,00   |
| 2m3 odkop u uliční vpusti                                           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |          |
| 21                                                                  | K | 162751117   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 2,000  | 110,00 | 220,00   |
| 2m3 odkop u uliční vpusti                                           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |          |
| 22                                                                  | K | 171251201   | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                    | m3 | 2,000  | 21,92  | 43,84    |
| 2m3 odkop u uliční vpusti                                           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |          |
| 23                                                                  | K | 171201231   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                     | t  | 3,600  | 60,00  | 216,00   |
| 2m3 odkop u uliční vpusti*1,8t/m3 tj. 3,6t                          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |          |
| <b>Výměna podloží tl. 300 mm</b>                                    |   |             |                                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |          |
| 27                                                                  | K | 122251104.1 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                          | m3 | 5,100  | 140,00 | 714,00   |
| (dl. 8,5m*š. 2m tj. 17m2) tj. 17m*0,3m tj. 5,1m3                    |   |             |                                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |          |
| 29                                                                  | K | 162751117   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 5,100  | 110,00 | 561,00   |
| (dl. 8,5m*š. 2m tj. 17m2) tj. 17m*0,3m tj. 5,1m3                    |   |             |                                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |          |
| 30                                                                  | K | 171251201.1 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                    | m3 | 5,100  | 80,00  | 408,00   |
| (dl. 8,5m*š. 2m tj. 17m2) tj. 17m*0,3m tj. 5,1m3                    |   |             |                                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |          |
| 31                                                                  | K | 171201231   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                     | t  | 8,160  | 60,00  | 489,60   |
| (dl. 8,5m*š. 2m tj. 17m2) tj. 17m*0,3m tj. 5,1m3*1,6t/m3 tj. 8,16 t |   |             |                                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |          |
| 32                                                                  | K | 564951313   | Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                              | m2 | 17,000 | 98,00  | 1 666,00 |
| dl. 8,5m*š. 2m tj. 17m2                                             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |          |
| 33                                                                  | K | 919726122.1 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2                                                                                                                                    | m2 | 17,000 | 55,00  | 935,00   |
| dl. 8,5m*š. 2m tj. 17m2                                             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |          |
| 34                                                                  | K | 564861111   | Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                | m2 | 17,000 | 185,00 | 3 145,00 |
| dl. 8,5m*š. 2m tj. 17m2                                             |   |             |                                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |          |



|                            |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |          |          |     |
|----------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|-----|
| 39                         | K | 596211213  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženeho nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 | m2  | 17,000 | 280,00   | 4 760,00 | SoD |
| dl. 8,5m*š. 2m tj. 17m2    |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |          |          |     |
| 40                         | M | 59245020   | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 17,000 | 251,00   | 4 267,00 | SoD |
| dl. 8,5m*š. 2m tj. 17m2    |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |          |          |     |
| nová UV 1ks + nový chodník |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |          |          |     |
| 44                         | K | 871313122  | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 160                                                                                                                                                                                        | m   | 3,000  | 186,23   | 558,69   | SoD |
| nová UV 1ks                |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |          |          |     |
| 45                         | K | 877315211  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150                                                                                                                                            | kus | 3,000  | 301,89   | 905,67   | SoD |
| nová UV 1ks                |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |          |          |     |
| 46                         | M | 28611362   | koleno kanalizační PVC KG 160x67°                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,000  | 525,00   | 525,00   | SoD |
| nová UV 1ks                |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |          |          |     |
| 47                         | M | 28611363   | koleno kanalizační PVC KG 160x87°                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,000  | 525,00   | 525,00   | SoD |
| nová UV 1ks                |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |          |          |     |
| 48                         | M | dodávka-48 | Univerzální vodotěsná spojka DN 150                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,000  | 2 100,00 | 2 100,00 | SoD |
| nová UV 1ks                |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |          |          |     |
| 49                         | K | 899204112  | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600                                                                                                                                                                                            | kus | 1,000  | 1 572,39 | 1 572,39 | SoD |
| nová UV 1ks                |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |          |          |     |
| 50                         | M | dodávka-50 | Kalový koš velký                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,000  | 466,00   | 466,00   | SoD |
| nová UV 1ks                |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |          |          |     |
| 51                         | M | dodávka-51 | Plastová mříž D400 vč.rámu                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,000  | 2 620,00 | 2 620,00 | SoD |
| nová UV 1ks                |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |          |          |     |
| 52                         | K | 452112132  | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 200 mm                                                                                                                                                                                            | kus | 1,000  | 1 093,37 | 1 093,37 | SoD |
| nová UV 1ks                |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |          |          |     |
| 53                         | M | 59223864   | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,000  | 138,00   | 138,00   | SoD |
| nová UV 1ks                |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |          |          |     |
| 54                         | K | 895941351  | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž                                                                                                                                                                                      | kus | 1,000  | 970,28   | 970,28   | SoD |
| nová UV 1ks                |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |          |          |     |
| 55                         | M | 59224460   | vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop                                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,000  | 370,00   | 370,00   | SoD |
| nová UV 1ks                |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |          |          |     |
| 56                         | K | 895941362  | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm                                                                                                                                                                                                         | kus | 1,000  | 1 341,39 | 1 341,39 | SoD |
| nová UV 1ks                |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |          |          |     |
| 57                         | M | 59224462   | vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,000  | 788,00   | 788,00   | SoD |
| nová UV 1ks                |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |          |          |     |
| 58                         | K | 895941361  | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm                                                                                                                                                                                                         | kus | 1,000  | 970,28   | 970,28   | SoD |
| nová UV 1ks                |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |          |          |     |

|    |    |                                     |                                                                                                                                                                                 |     |        |          |          |     |
|----|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|-----|
| 59 | M  | 59224461                            | vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm                                                                                                                 | kus | 1,000  | 500,00   | 500,00   | SoD |
|    |    |                                     | nová UV 1ks                                                                                                                                                                     |     |        |          |          |     |
| 60 | K  | 895941366                           | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem                                                                                                        | kus | 1,000  | 1 370,36 | 1 370,36 | SoD |
|    |    |                                     | nová UV 1ks                                                                                                                                                                     |     |        |          |          |     |
| 61 | M  | 59224463                            | vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 150mm                                                                                                       | kus | 1,000  | 962,00   | 962,00   | SoD |
| 62 | K  | 895941343                           | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm                                                                                                           | kus | 1,000  | 1 460,66 | 1 460,66 | SoD |
|    |    |                                     | nová UV 1ks                                                                                                                                                                     |     |        |          |          |     |
| 63 | M  | 59224470                            | vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm                                                                                                                                | kus | 1,000  | 1 150,00 | 1 150,00 | SoD |
|    |    |                                     | nová UV 1ks                                                                                                                                                                     |     |        |          |          |     |
| 64 | K  | 899620121                           | Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15                                                                             | m3  | 0,300  | 3 500,00 | 1 050,00 | SoD |
|    |    |                                     | nová UV 1ks                                                                                                                                                                     |     |        |          |          |     |
| D  | 9  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |                                                                                                                                                                                 |     |        |          |          |     |
| 65 | K  | 916231213                           | Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m   | 17,000 | 300,00   | 5 100,00 | SoD |
|    | VV |                                     | dl. 8,5m * 2 tj. 17m                                                                                                                                                            |     |        |          |          |     |
| 66 | M  | 59217017                            | obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm                                                                                                                                     | m   | 17,000 | 99,00    | 1 683,00 | SoD |
|    |    |                                     | dl. 8,5m * 2 tj. 17m                                                                                                                                                            |     |        |          |          |     |