

DODATEK K OBJEDNÁVCE STAVEBNÍCH PRACÍ

Objednatel:

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Husova 678, 438 01 Žatec
IČ: 00360805
Zastoupený: Ing. Evou Butkovou, ředitelkou muzea
účet: [REDACTED]

Zhotovitel:

Jiří Fořt
K Bezděkovu 3301, 438 01 Žatec
IČ: 86770195
DIČ: CZ7203242739
účet: [REDACTED]

I. Předmět dodatku

Na základě požadavku objednatele dochází k rozšíření předmětu plnění sjednaného v objednávce ze dne 6.8.2025, zveřejněné v registru smluv pod evidenčním číslem 32243165, a to **Část 1 – Budova Stará papírna, Volyňských Čechů 733, 438 01 Žatec.**

Rozšíření spočívá v provedení dodatečných stavebních prací na fasádě objektu, které nebyly předmětem původní technické zprávy, avšak jejich realizace je nezbytná pro zajištění celistvosti a funkčnosti oprav.

II. Rozšíření plnění

Rozšíření plnění se týká fasády v průčelí budovy Stará papírna. Původně vymezený rozsah oprav zahrnoval pouze soklovou část, avšak na základě zjištěného poškození nad soklem (nežádoucí graffiti a jiné nepovolené zásahy do povrchu omítky) bylo nezbytné opravy rozšířit i na tuto navazující plochu.

Cílem rozšíření je zajištění celistvosti a estetické jednotnosti fasády, a to provedením odstranění poškozených vrstev, jejich nového povrchového ošetření a barevného sjednocení s již opraveným soklem. Práce budou realizovány shodným technologickým postupem a s použitím totožného materiálu, jak je uvedeno v původní technické zprávě.

III. Cena

Cena za rozšířený rozsah prací činí 7 771,31 Kč bez DPH, tj. **9 403,28 Kč včetně DPH** dle položkového rozpočtu.

Celková cena díla po zpracování tohoto dodatku činí:

- **71 534,71 Kč bez DPH**
- **86 556,99 Kč včetně DPH.**

Cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady na realizaci.


IV. Termín plnění

Termíny realizace stanovené v původní objednávce zůstávají tímto dodatkem **nezměněny**. Pro část 1 – Budova Stará papírna tak platí termín dokončení prací do **15. 9. 2025**, pro část 2 – Hlavní budova muzea zůstává termín realizace vázán na doručení závazného stanoviska orgánu památkové péče.

V. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení původní objednávky zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Žatci dne: 02.09.2025



V Žatci dne: 02.09.2025

