

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

I. ÚČASTNÍCI SMLOUVY

1. **OBJEDNATEL** : **ČR - Katastrální úřad pro Karlovarský kraj**
Sokolovská 875/167
360 05 Karlovy Vary

Statutární zástupce: : **Ing. Libor Tomandl – ředitel**
IČ : 71185232
DIČ :
Bankovní spojení : ČNB Plzeň
Číslo účtu : [REDACTED]

2. **ZHOTOVITEL** : **Pavel Tomín**
Nová Svatava 266
357 03 Svatava

IČ : 61762962
DIČ : [REDACTED]
Bankovní spojení : KB
Číslo účtu : [REDACTED]

Osoby zastupující účastníky ve věcech smluvních, provozních, vedení SD, předání a převzetí díla
za objednatele : [REDACTED]
za zhotovitele : Pavel Tomín

dále také společně jako „strany“

uzavřely ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“)

dodatek č. 1

na akci

**„KÚ pro Karlovarský kraj – rekonstrukce sprchových koutů v prostorách pánských šaten a výměna
dlažby v prostorách vstupní haly budovy“**

Smluvní strany ve smyslu ustanovení čl. III smlouvy o dílo na realizaci akce, uzavřené dne 21. 5. 2025, tímto
dodatkem z důvodu potřeb obou smluvních stran:

- odsouhlasit vícepráce
- nově stanovit cenu díla

upřesňují a mění smlouvu takto:

1. V souladu s bodem 2 Čl. III Smlouvy se obě strany dohodly na úhradě víceprací sepsaných a odsouhlasených
oběma smluvními stranami. Soupis víceprací (příloha č. 1) tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ke smlouvě.

Doplněné položky jsou ve výši 10 928,- Kč bez DPH, 21% DPH činí 2 294,90 Kč a celková částka včetně DPH činí 13 222,90 Kč.

2. V souladu s bodem 1 Čl. III. Smlouvy se mění cena díla v celkové výši:

Cena bez DPH	329 451,16 Kč
DPH 21 %	69 184,74 Kč
<u>Cena celkem včetně DPH</u>	<u>398 635,90 Kč</u>

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – soupis víceprací

V Karlových Varech, dne 29. 8. 2025

.....
objednatel

.....
zhotovitel