

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 03004223025
č. zhotovitele 2511**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zastoupený: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným
k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města
č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

IČ:

00290629

DIČ:

CZ 00290629

bank. spojení:

KB Třebíč, č. ú. 329711/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

go60 s.r.o.

Spádová 784/15, 64300, Brno

zastoupený:

Ing. Tomáš Gross, jednatel

IČ:

06230024

bank. spojení:

Komerční banka a.s. **123-3559240287/0100**

zapsaný v živ. rejstříku Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát
města Brna**

zapsaný v obchodním rejstříku C 100857/KSBR Krajský soud v Brně
(dále jen „zhotovitel“)

I.

V průběhu zpracování díla se smluvní strany dohodly na změnách, které spočívají v přidání návrhu přívodu elektro kabeláže pro obsluhu posuvné brány do vjezdu areálu základní školy včetně technologie nutné pro dálkové ovládání a návrhu posuvné brány.

II.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03004223025, č. zhotovitele 2511 uzavřené dne 22. 04. 2025 takto:

V článku 2. Předmět díla, odst. 2.2, písm. b) na konci se doplňuje text tohoto znění:

12. Posuvná brána - přívod elektro kabeláže pro obsluhu posuvné brány do vjezdu areálu ZŠ včetně technologie nutné pro dálkové ovládání, návrh brány

Dále v článku 6. Cena díla a jeho úhrada, odst. 6.1, bodu Část I - projektová dokumentace, písm. b) Technická a dopravní infrastruktura se na konci doplňuje text tohoto znění:

12. Posuvná brána - přívod elektro kabeláže pro obsluhu posuvné brány do vjezdu areálu ZŠ včetně technologie nutné pro dálkové ovládání, návrh brány

49000,-

Dále v článku 6. Cena díla a jeho úhrada, odst. 6.1 se ruší text:

Projektová dokumentace celkem:	815000,-
Celkem projektová dokumentace a inženýrská činnost (bez DPH)	885000,-
DPH 21 %	185850,-
Celkem s DPH	1070850,-
Slovy: jeden milion sedmdesát tisíc osm set padesát korun českých	

a nahrazuje se textem tohoto znění:

Projektová dokumentace celkem:	864000,-
Celkem projektová dokumentace a inženýrská činnost (bez DPH)	934000,-
DPH 21 %	196140,-
Celkem s DPH	1130140,-
Slovy: jeden milion sto třicet tisíc sto čtyřicet korun českých	

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
5. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodl Miloš Hrůza, místostarosta, v souladu s Organizačním řádem města Třebíče ze dne 01.01.2018, v platném znění, článku 9, odst. 6.3, písm. c) a na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.12.2022.

V Třebíči dne:

V Brně dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Miloš Hrůza
místostarosta

.....
Ing. Tomáš Gross
jednatel