

Harmonogram "Oprava větracích šachet 35-FR Florenc C, 65-BC spojka B-C"

týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
oprava větracích šachet																										
dokončovací práce																										

Celkem: 180 kalendářních dnů od předání staveniště