

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 0177/1S/2024 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 24. 03. 2025 na akci:

„Stavební úpravy 4 bytových jednotek v ul. Lidická a Arbesova ve Slaném“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zástupce města:

(dále jen objednatel)

Město Slaný

Velvarská 136, 274 53 Slaný

002 34 877

CZ00234877

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Statutární orgán:

(dále jen zhotovitel)

MPFspec s.r.o.

Zenklova 24/54, 180 00 Praha 8

195 04 811

CZ19504811

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení odpočtů za neprovedené práce. Oproti smlouvě o dílo nebude provedena úprava a připojení sporáků v bytech, které se řeší až s novými nájemci. Těmito opatřeními dojde k snížení ceny díla o 12 000 Kč bez DPH.

V souladu s ustanovením odst. 14.1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:

1 360 837,03 Kč

DPH v zákonné výši:

163 300,44 Kč

Cena díla včetně DPH:

1 524 137,47 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.



Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 06. 08. 2025 pod číslem usnesení 10/75/2025/RM.

Ve Slaném dne.....2025

Ve Praze. dne..... 2025