

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
evidenčního č. smlouvy 2025/5557/ODRIM/027**Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno,
Marie Majerové 14****Část 1: Rekonstrukce a nástavba budovy
MŠ Marie Majerové 14, Brno**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Sídlo:	Bratislavská 251/70, 601 47 Brno
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	David Jedlinský
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	OSS Brno, s.r.o.
Sídlo:	Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno
IČO:	46901850
DIČ:	CZ46901850
Právní forma:	112 - Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 5820
Zastoupení:	Ing. Robert Liška, jednatel Ladislav Dvořák, jednatel
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Robert Liška, jednatel

Oprávněný zástupce ve věcech technických: („ zhotovitel “)	Ing. Robert Liška, jednatel
--	-----------------------------

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení „Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno, Marie Majerové 14 – Část 1: Rekonstrukce a nástavba budovy MŠ Marie Majerové 14, Brno “ („**smlouva**“).
- 1.2. Smluvní strany dále dne 16. 7. 2025 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
- 1.3. V souladu s odst. 16.2. smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze dodatkem ke smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, uzavírají smluvní strany tento dodatek („**dodatek č. 2**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je náprava administrativního pochybení. Přílohou smlouvy o dílo je položkový rozpočet. Nedopatřením však došlo k duplikaci prvního položkového listu, *999 01 Ostatní a vedlejší náklady*, a k vypuštění posledního položkového listu, *01 06 Vzduchotechnika a klimatizace*, a to během konverze souboru ve formátu *.xlsx* do formátu *.pdf*. V důsledku této chyby došlo k nesouladu ceny uvedené ve smlouvě o dílo a v rekapitulačním listu položkového rozpočtu, a to se součtem cen v jednotlivých položkových listech.
- 2.2. Kompletní položkový rozpočet tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2. Svým obsahem je totožný s položkovým rozpočtem předloženým zhotovitelem v jeho nabídce podané do zadávacího řízení.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Dodatek lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.5. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.6. Uzavření dodatku č. 2 bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Brno-sever č. 9/102 ze dne 20. 8. 2025.

- 3.7. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
- 3.8. Přílohy:
- a) Položkový rozpočet – kompletní


V Brně dne *(dle el. podpisu)*

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
objednatel

V Brně dne *(dle el. podpisu)*



OSS Brno, s.r.o.
Ing. Robert Liška, jednatel
Zhotovitel



OSS Brno, s.r.o.
Ladislav Dvořák, jednatel
Zhotovitel