

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) (dále jen „dodatek“).

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: **Město Hustopeče**

Statutární orgán: PaedDr. Hana Potměšilová, starostka města Hustopeče

Sídlo: Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

IČO: 002 83 193

DIČ: CZ00283193

Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

E-m

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: **Stavika s.r.o.**

Sídlo: J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

Statutární orgán: Miroslav Svoboda

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Cm vložka 11758

Osoby oprávněné jednat: [REDACTED]

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 49432991

DIČ: CZ49432991

Bankovní ústav: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany dne 29.04.2025 uzavřely smlouvu o dílo v znění dodatku č. 1 ze dne 21.07.2025, předmětem, které je realizace veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce rozvodů MŠ Na Sídlišti objekt C** (dále jen „smlouva“).

2.2 Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, která spočívá ve změně ceny díla, a to na základě přílohy tohoto dodatku.

Bod č. 1. čl. III. Cena díla smlouvy nově zní:

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, stanovena dohodou smluvních stran **jako cena pevná na základě závazného rozpočtu – cenové nabídky zhotovitele** (nedílná součást smlouvy jako příloha č.1) a která činí:

cena bez DPH dle smlouvy.....	2.152.814,39,-Kč
navýšení ceny na základě dodatku č. 1.....	226.260,00,-Kč
cena díla bez DPH upravená dodatkem č. 1.....	2.379.074,39,-Kč
navýšené ceny na základě dodatku č. 2.....	205.501,65,-Kč
cena díla bez DPH upravená dodatkem č. 2.....	2.584.576,04,-Kč
DPH 21 %.....	542.760,96,-Kč
Celková cena včetně DPH.....	3.127.337,00,-Kč

2.3 Ostatní ustanovení smlouvy nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že dodatek podléhá zveřejnění dle zákona o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.), nabývá účinnosti až dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.2 Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.
- 3.3 *Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:*
1) rozpočet k dodatku č. 2

V Hustopečích dne 27.08.2025



starostka města Hustopeče
objednatel



V Hustopečích dne 27.08.2025

.....
Miroslav
jedna
zhotov

STAVIKAS s.r.o.
clav
991
446

Doložka k listině dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této listině byly splněny ze strany Města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení, odsouhlasení či pověření, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Hustopeče dne 26.08.2025.

V Hustopečích dne 27.08.2025

.....
starostka města Hustopeče

Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2
693 01 HUSTOPEČE
IČ: 00 28 31 93
-6-

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06/25

Stavba: Rekonstrukce rozvodů MŠ na Sídlišti - objekt C

KSO: 04 - Dodatek č. 2

Místo: 05 - RTS odečty

CC-CZ:

Datum: 26.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVIKA s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav

IČ:

49432991

DIČ:

CZ49432991

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	205 501,65
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	205 501,65	43 155,35
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	248 657,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	06/25		
Stavba:	Rekonstrukce rozvodů MŠ na Sídlišti - objekt C		
Místo:	05 - RTS odečty	Datum:	26.08.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	STAVIKA s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		205 501,65	248 657,00
04	Dodatek č. 2	205 501,65	248 657,00
04	Dodatek č. 2	228 420,54	276 388,85
05	RTS odečty	-22 918,89	-27 731,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rozvodů MŠ na Sídlišti - objekt C

Objekt:

04 - Dodatek č. 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STAVIKA s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

49432991

DIČ:

CZ49432991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

228 420,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	228 420,54	21,00%	47 968,31
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

276 388,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rozvodů MŠ na Sídlišti - objekt C

Objekt:

04 - Dodatek č. 2

Místo:

Datum: 26.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAVIKA s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

228 420,54

HSV - Práce a dodávky HSV

127 943,28

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 058,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

68 635,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 423,80

997 - Doprava suť a vybouraných hmot

24 825,01

781 - Dokončovací práce - obklady

7 221,97

784 - Malby

1 878,00

PSV - Práce a dodávky PSV

139 634,29

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

8 508,78

713 - Izolace tepelné

4 004,74

721 - Zdravotechnika

35 177,16

731 - Ústřední vytápění

30 303,28

742 - Elektroinstalace - slaboproud

2 055,00

763 - Konstrukce suché výstavby

7 747,59

998 - Přesun hmot

2 318,64

766 - Konstrukce truhlářské

59 951,60

776 - Podlahy povlakové

-10 432,50

M - Práce a dodávky M

-48 257,00

21-M - Elektromontáže

-68 193,00

23-M - Montáže potrubí

19 936,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rozvodů MŠ na Sídlišti - objekt C

Objekt:

04 - Dodatek č. 2

Místo:

Datum: 26.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAVIKA s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							228 420,54
D		HSV	Práce a dodávky HSV				127 943,28
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				5 058,60
7	K	340271021	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 100 mm	m2			273,90
	vv		1,2*0,25				
8	K	340271041	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 150 mm	m2			4 784,70
	vv		"geberit"2,75*1,3				
	vv		"dveře"0,9*0,35				
	vv		Součet				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				68 635,87
9	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách - oprava stěny po tapetě	kus			3 020,00
10	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2			5 940,00
	vv		45*0,1				
11	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus			3 460,00
12	K	624635301	Tmelení akrylátovým tmelem spáry průřezu do 200 mm2 - parapety	m			600,00
13	M	62463-01	tmel silikonový	kus			196,00
14	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3			7 925,87
	vv		2,6835-0,9				
15	K	632450001	Příplatek za rychleschnoucí beton TOPCEM	kg			35 750,00
16	K	632451031	Výrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v ploše - práce	m2			3 608,00
	vv		22,87+3,36+0,81-9				
17	K	916995001	Začištění omítek	m			8 136,00
	vv		"OKNA - po vybourání ocelového rámu se odsekala celá špaleta" 6*(1,2+1,8)*2				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 423,80
18	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m			3 330,00
	vv		"vstupy"3,36*2+4,86*2+0,46*2+1,98*2+1,87*2+6,24*1+3,6*2				
	vv		"voda"5,5*2				
	vv		-16,2				
	vv		Součet				
19	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm - PZD	m3			10 610,60
	vv		(3,36+1,98+4,86+1,87+0,46+0,4+6,24+3,6)*0,15-0,54				
20	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 - potěr	m3			6 464,80
	vv		22,77*0,1				
	vv		5,5*0,6*0,1				
	vv		"sprcha"0,9*0,85*0,1				
	vv		-0,54				
	vv		Součet				
21	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3			1 504,00
	vv		"podlaha"0,144				
	vv		"voda"5,5*0,6*0,15				
	vv		"PZD"0,277				
	vv		-0,54				
	vv		Součet				
22	K	965081112	Bourání dlažby z dlaždic půdních pl do 1 m2	m2			231,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		vv	"voda"5,5*0,6				
23	K	967042713	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm - teraco a okna - 6 ks	m2			196,20
		vv	1,2*0,15				
24	K	968072244	Vybourání kovových ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2 - okno 6x	m2			6 674,40
		vv	1,8*1,2*6				
26	K	976085411	Vybourání kanalizačních ráků včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2 - 60/60	kus			288,00
27	K	978059611	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2 - SDK	m2			124,80
		vv	0,48+0,48				
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				24 825,01
28	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t			4 690,32
29	K	997013219.1	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 5 m	t			1 954,30
		vv	13,028676*5 'Přepočtené koeficientem množství				
30	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			3 387,46
31	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			3 713,17
		vv	13,028676*19 'Přepočtené koeficientem množství				
32	K	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t			10 746,94
33	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t			188,07
34	K	979-01	Poplatek skládka SDK	t			144,75
	D	781	Dokončovací práce - obklady				7 221,97
35	K	585820102	lepící malta flexibilní, zpevněná vlákny; cementová; pro interiér i exteriér; mrazuvzdorná; vodě odolná	kg			7,00
36	K	59760112.AR	profil plastový na obklad vnitřní kout 90°; rozměr 9,0 mm; l = 2 500 mm	m			280,00
37	K	597813663	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat	m2			1 400,00
38	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2			52,00
39	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm - izolování	m2			2 371,20
40	K	781161022	Montáž profilu ukončujícího pro dlažbu na balkonech a terasách - utěsnění oken a parapetu	m			300,00
41	M	78116-01	lišta L 10/10	m			894,00
42	K	781472215.1	Obkládání stěn vnitřních z obkládaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm	m2			1 350,00
43	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2			118,80
44	K	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m			337,50
45	K	781495115.1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m			18,00
46	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t			93,47
	D	784	Malby				1 878,00
47	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m - kolem stávajících otvorových prvků	m			1 170,00
48	M	78416-01	tměl akrylátový	kus			708,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				139 634,29
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 508,78
50	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním vč. ALP	m2			754,65
		vv	25,77-9				
51	K	711131801	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů AIP nebo tkaniny na sucho z plochy vodorovné	m2			368,51
52	K	71113-01	Poplatek a odvoz	t			968,95
		vv	25,77*8*0,001				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP vč. pásu	m2			6 406,14
54	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t			10,53
	D	713	Izolace tepelné				4 004,74
55	K	713110821	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2			713,83
	VV		"desky"22,47				
	VV		"voda"5,5*0,6				
	VV		Součet				
56	K	71311-01	Odvoz a likvidace	t			49,50
57	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2			1 440,54
58	M	71312-01	EPS 150 tl. 20 mm	m2			1 288,00
59	K	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2			512,40
	VV		28-15,8				
60	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t			0,47
	D	721	Zdravotechnika				35 177,16
61	K	721-01	ZTI Getec	soubor			35 177,16
	D	731	Ústřední vytápění				30 303,28
63	K	731-01	ÚT Getec	soubor			30 303,28
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				2 055,00
65	K	742111101	Montáž revizních dvířek plastových	kus			1 308,00
66	M	747211-01	dvířka revizní 30/30	kus			747,00
	D	763	Konstrukce suché výstavby				7 747,59
67	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2			124,80
	VV		"stěny"0,48+0,48				
68	K	763114130	SDK příčka bezpečnostní RC3 tl 101 mm s plechem profil CW+UW 50 desky 2x H2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2			2 534,40
	VV		"stěny"0,48+0,48				
69	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2			4 559,06
	VV		"strop"0,86+2,31+1,89				
70	K	763132811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled	m2			160,40
	VV		"strop"0,86+2,31+1,89				
71	K	998763401	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	%			368,93
	D	998	Přesun hmot				2 318,64
72	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			2 318,64
	D	766	Konstrukce truhlářské				59 951,60
73	K	766-01	Dveře vnitřní - rozpočet pol. č. 22	kus			-3 995,00
74	K	766-02	Dveře vnitřní 800/1970 mm - 1/3 sklo bezpečnostní	kus			11 366,00
75	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 300 mm	m			1 425,60
	VV		6*1,2				
76	M	766-04	deska parapetní 120	kus			4 176,00
77	K	766-05	Kuchyně š. 3100 mm - Škarek	soubor			46 979,00
	D	776	Podlahy povlakové				-10 432,50
78	K	776	Oprava podlahy - Knápek	soubor			5 582,80
86	K	776-02	Oprava podlah	soubor			-16 015,30
	D	M	Práce a dodávky M				-48 257,00
	D	21-M	Elektromontáže				-68 193,00
79	K	21-M	Slaboproud - rozpis přílohou	soubor			69 013,00
80	K	21-M.1	Slaboproud - odečty	soubor			-137 206,00
	D	23-M	Montáže potrubí				19 936,00
81	K	230220006	Montáž litinového poklopu	kus			416,00
82	M	23022-01	revizní poklop GABEX 700/700	kus			15 920,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	M	23022-02	výplň a úprava poklopu	kus			3 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce rozvodů MŠ na Sídlišti - objekt C
Objekt:
04 - Dodatek č. 2
Soupis:
05 - RTS odečty

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
STAVIKA s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 49432991
DIČ: CZ49432991

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-22 918,89
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-22 918,89	21,00%	-4 812,97
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-27 731,86
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce rozvodů MŠ na Sídlišti - objekt C
Objekt: 04 - Dodatek č. 2
Soupis: 05 - RTS odečty

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: STAVIKA s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav

Datum: 26.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-22 918,89
781 - Obklady keramické	-6 324,50
PSV - Práce a dodávky PSV	-16 594,39
721 - Zdravotechnika	-6 620,00
776 - Podlahy povlakové	-9 974,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce rozvodů MŠ na Sídlišti - objekt C
Objekt: 04 - Dodatek č. 2
Soupis: 05 - RTS odečty

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: STAVIKA s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav

Datum: 26.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-22 918,89
D		781	Obklady keramické				-6 324,50
1	K	597813663	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat	m2			-2 632,00
2	K	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2			-168,00
3	K	781230121R00	Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm	m2			-3 150,00
4	K	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2			-42,00
5	K	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2			-277,20
6	K	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t			-55,30
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-16 594,39
D		721	Zdravotechnika				-6 620,00
7	K	721-01	Sedátko BABY	kus			-980,00
8	K	721-02	Klozet BABY	kus			-5 640,00
D		776	Podlahy povlakové				-9 974,39
9	K	776-01	Podlahy povlakové odečty, viz příloha	soubor			-9 974,39

