

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO ZE DNE 23.06.2016

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Miloslav Trejtnar, referent odboru správy nemovitostí

telefon: 494 509 045, 603 510 859

e-mail: miloslav.trejtnar@rychnov-city.cz

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

sídlo: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 25953818

DIČ : CZ25953818

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 17037

telefon: [REDACTED]

bank. spojení: KB a.s., Vysoké Mýto, [REDACTED]

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

[REDACTED]

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

[REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.6.2016 na akci:

**„Rekonstrukce místní komunikace Komenského ulice v Rychnově nad Kněžnou“
(dále jen dodatek č.1)**

Na základě dohody smluvních stran se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo:

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla se z důvodu požadovaných změn /víceprací a méněprací/ poníží o částku 85 124,--Kč bez DPH. Skutečná cena provedených prací činí:

Cena bez DPH:	4 264 776,--Kč
DPH	895 603,--Kč
Cena celkem:	5 160 379,--Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Závěrečná ujednání:

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Oddělenou přílohou tohoto dodatku č.1 je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn.

Smluvní strany dodatek č.1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne..... Ve Vysokém Mýtě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za Dlažbu Vysoké Mýto, s.r.o.


