

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel:

Název: **Město Ivančice**
Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČO: 002 81 859
DIČ: CZ00281859
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Milan Buček, starosta města
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **OSP, spol. s r.o.**
Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
IČO: 44026421
DIČ: CZ44026421
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3612,
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Kocanda
(dále jen „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

Smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřely dne **6. 11. 2024** smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, které je evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „**Rekonstrukce hotelové části a kuchyně Besedního domu v Ivančicích**“ podle specifikované projektové dokumentace a dalších podmínek stanovených Smlouvou. Smluvní strany tímto uzavírají **Dodatek č. 2** ke Smlouvě.

1. Tímto Dodatkem se mění čl. 3.1. Termíny, a to tak, že „ostatní část“ se prodlužuje o 30 kal. dní z důvodu nepředvídatelných technických okolností, kdy musely být stavební práce dočasně pozastaveny z důvodu zajištění provozu vzduchotechniky pro kuchyň a restauraci.
2. **Původní znění čl. 3.1. Smlouvy:**

3.1. Termíny

Termín předání staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne výzvy Objednatele;
Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště (Pozn. pro účastníky: předpokládaný termín zahájení stavebních prací je stanoven ihned po uzavření smlouvy a je tedy závislý na termínu ukončení zadávacího řízení);
Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do:
pro část kuchyně do 60 kal. dnů ode dne – termínu zahájení stavebních prací.
pro ostatní části do 240 kal. dnů ode dne – termínu zahájení stavebních prací
Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací;

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla.
Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést zápisem do stavebního deníku prostřednictvím zástupce Objednatele – technického dozoru stavebníka, resp. objednatele (dále též „TDO“).

Se nahrazuje zněním:

3.1. Termíny

Termín předání staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne výzvy Objednatele;

Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště (Pozn. pro účastníky: předpokládaný termín zahájení stavebních prací je stanoven ihned po uzavření smlouvy a je tedy závislý na termínu ukončení zadávacího řízení);

Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do:

pro část kuchyně do 60 kal. dnů ode dne – termínu zahájení stavebních prací.

pro ostatní části do 270 kal. dnů ode dne – termínu zahájení stavebních prací

Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací;

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla.

Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést zápisem do stavebního deníku prostřednictvím zástupce Objednatele – technického dozoru stavebníka, resp. objednatele (dále též „TDO“).

3. Výše uvedené prodloužení termínu dokončení stavebních prací nemá vliv na cenu.
4. Tento **Dodatek č. 2** nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku tímto prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice usnesením č. RM/2025/26/598 dne 3. 9. 2025.

Objednatel

V Ivančicích dne 03.09.2025

Zhotovitel

V Moravské Krumlově dne 04.09.2025

.....
Milan Buček, starosta

Město Ivančice

.....
Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel

OSP, spol. s r.o.