

**Dodatek č. 1, ev. č. S 0446/2025/MBaI,
k Příkazní smlouvě č. S 0304/2024/MBaI**

k výkonu autorského dozoru investora

Příkazce:

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Radvanice a Bartovice

sídlo: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice

zastoupen: Bc. Alešem Boháčem, MBA, starostou

bank. spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněna jednat ve věcech

technických: Bc. Martin Böhmová, specialista přípravy a realizace investic

e-mail: martina.bohmova2@radvanice.ostrava.cz

(dále jen „příkazce“)

Příkazník:

Projekce Guňka s.r.o.

se sídlem: Na Čtvrti 328/10, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 56018

zastoupen: Ing. Jakubem Guňkou

IČ: 01508504

DIČ: CZ01508504

bankovní s

číslo účtu:

telefon: 608 730 487, email: gunka@projekcegunka.cz

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jakub Guňka

(dále jen „příkazník“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě (dále jen „dodatek“)

**I.
Úvodní ustanovení**

1.1 Dne 18. července 2024 uzavřely smluvní strany Příkazní smlouvu č. S 0304 2024 MBaI
k výkonu autorského dozoru v rámci zakázky „Rekonstrukce bytového domu na ulici
Pátova č. 655 2“.

- 1.2 Smluvní strany mění tímto dodatkem shora uvedenou příkazní smlouvu následujícím způsobem.

II.

Změna Příkazní smlouvy

- 2.1 Doba plnění uvedená v článku č. 4, bod 4.1 – Maximální doba do 365 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště se z důvodu stavu stavby vzniklých během realizace Díla a dodatku se zhotovitelem posouvá v plnění o 52 dní, tedy na dobu zhotovení 417 dnů.
- 2.2 V souladu s příkazní smlouvou č. S 0304/2024/MBaI, uzavřenou 17. 7. 2024, se smluvní strany dohodly na prodloužení vyplacení měsíční odměny o prodlouženou dobu plnění dle článku 7, bod 7.1. Tedy odměna navíc v maximální celkové výši 78.606,90,- Kč vč. DPH.


III.

Závěrečná ujednání


- 3.1 Ostatní ustanovení příkazní smlouvy č. S 0304/2024/MBaI se nemění.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 je vypracován ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jedno (1) vyhotovení smlouvy obdrží Příkazník a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Příkazce.
- 3.3 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. S 0304/2024/MBaI, vedený pod č. S 0446/2025/MBaI byl schválen usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 1254/RMOB-RB/2226/58 ze dne 27. srpna 2025.

V Ostravě dne: 03-09-2025

V Ostravě dne:



.....
za příkazce
Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta



.....
natel