


Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě

uzavřený podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „**OZ**“)


I. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce:

název: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
sídlo: Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
zastoupen: Petrem Soukupem starostou
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
IČO: 00240079
DIČ: CZ00240079
bankovní spojení: 
č. ú.: 
e-mail: podatelna@brandysko.cz
Datová schránka: c5hb7xy

(dále jen „**příkazce**“ nebo „**Objednatel**“)

Příkazník:

název: AQUA PROCON s.r.o.
sídlo: Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno
zastoupen: Ing. Josefem Šebkem MBA, jednatelem společnosti
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: Ing. Pavel Valusjak, hlavní inženýr projektu
IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371
Firma zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 6597
bankovní spojení: 
č. ú.: 
e-mail: 
tel: +420 541 426 011
Datová schránka: cjjzg5z

(dále jen „**příkazník**“)

(příkazce a příkazník společně také jako „**smluvní strany**“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření následujícího 3.dodatku základní příkazní smlouvy pro výkon AD:

Preamble

1. Smluvní strany spolu uzavřely k 13.10.2022 příkazní smlouvu (dále jen „**příkazní smlouva**“) pro výkon občasného autorského dozoru (dále jen „**AD**“) pro realizaci stavby „**INTENZIFIKACE A ZKAPACITNĚNÍ ČOV BRANDÝS NAD LABEM**“ (dále jen „**stavba**“). Následně byl uzavřen s datem 21.3.2024 dodatek č. 1 k příkazní smlouvě a s datem 13.1.2025 pak dodatek č.2 k příkazní smlouvě, rozšiřující AD v důsledku velkého objemu aktivit v rámci AD a vyčerpání limitu ceny základní příkazní smlouvy, resp. dodatků č. 1 a č. 2. V souladu se smluvními podmínkami Příkazník řádně vykonává činnost AD, a to od doby uzavření příkazní smlouvy do dnešních dnů a bude ji vykonávat i nadále.
2. I nadále vyžaduje výkon AD zvýšené úsilí a nasazení projektanta, včetně drobných projektových úprav. To vyvolává zvýšené čerpání předpokládaných alokovaných hodin a tím i cenových představ, a to i v rámci dodatku č. 1. a č. 2. V současné době (II.kvartál 2025) je rozsah předpokládané odměny dodatkem č. 2 vyčerpán.

AD byl doposud vykonáván v rámci realizace I. etapy díla. V průběhu léta 2024 bylo rozhodnuto o zahájení II. etapy realizace díla, čímž došlo k dalšímu výkonu AD z pozice projektanta (tj. Příkazníka dle této smlouvy), a během jara 2025 došlo k rozhodnutí realizovat i III.etapu a tím opět roste nárok na výkon AD, s cílovým dokončením 30.4./2026. Tedy i nadále vysoká hodinová náročnost výkonu AD (prokazovaná a odsouhlasovaná Příkazcem dle této smlouvy) a současně AD pro II. a III. etapu s prodloužením AD oproti dodatku č. 2 minimálně o 3 kvartály oproti doposud smlouvené době výkonu AD k 30.9.2025 jsou důvodem tohoto dodatku č. 3 a prodloužení výkonu funkce AD, a to v rovině rozšíření předmětu plnění, a tím rozšíření termínového a cenového ujednání.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s článkem XIII. odst. 3 příkazní smlouvy dohodly na následujících úpravách příkazní smlouvy.
2. Ustanovení článku V. odst. 1 příkazní smlouvy se mění a nově zní takto:
„1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou. Tato doba končí splněním všech povinností příkazníka vyplývajících z činností příkazníka dle této smlouvy. Předpokládaná doba výstavby I. a II.ETAPY je stanovena do 30.9.2025 a předpokládaná doba výstavby III.ETAPY je stanovena do 30.4.2026.“
3. Ustanovení článku VI. odst. 1 a 2 příkazní smlouvy se mění a nově zní takto:

„Odměna za výkon činností dle této smlouvy je sjednána s ohledem na předpokládaný průběh staveb takto:

A. Odměna za činnost AD v období realizace stavby do 31.12.2023

Cena bez DPH **593 000,-Kč**

DPH **124 530,- Kč**

Cena s DPH **717 530,- Kč**

B. Odměna za činnost AD v období od 1.1.2024 do 30.9.2024

Cena bez DPH **600 000,-Kč**

DPH **126 000,- Kč**

Cena s DPH **726 000,- Kč**

C. Předpoklad odměny za činnost AD v období od 1.10.2024 do 30.9.2025:

Cena bez DPH **600 000,-Kč**

DPH **126 000,- Kč**

Cena s DPH **726 000,- Kč**

D. Předpoklad odměny za činnost AD v období od 1.9.2025 do 30.4.2026:

Cena bez DPH **600 000,-Kč**

DPH **126 000,- Kč**


Cena s DPH **726 000,- Kč**

Odměna za činnost příkazníka je odvislá od rozsahu skutečně poskytnutého plnění za jednu hodinu, a to ve výši 1030 Kč bez DPH. Hodiny budou příkazníkem evidovány a kvartálně vždy k poslednímu dni kvartálu, a předloženy k odsouhlasení zástupci příkazce. Příkazníkovi vzniká nárok na zaplacení za každou hodinu, ve které příkazník provádí činnost dle této smlouvy a která byla příkazcem odsouhlasena.“

III. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají platná a právně účinná.
2. Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě s elektronickými podpisy osob zastupující smluvní strany.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Příkazce je povinen zaslat tento dodatek ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.3 přečetly, že jeho obsah souhlasí s jejich pravou a svobodnou vůlí, což stvrzují svými podpisy.
6. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady příkazce č.136 ze dne 31.7.2025 pod usnesením RM/2025/136/4.

V Brandýse n.L.–Staré Boleslavi dne2025



Datum: 2025.08.08
13:40:17 +02'00'


.....
Příkazce

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Petr Soukup, starosta

V Brně dne2025

Josef
Šebek



Datum: 2025.08.07
09:54:23 +02'00'

.....
Příkazník

AQUA PROCON s.r.o.

Ing. Josef Šebek, MBA - jednatel