

Dodatek č.1
k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ na výkon TDS a koordinátora BOZP uzavřené dne 5. 5. 2025

I.
Smluvní strany

1. Název příspěvkové organizace

Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

se sídlem: Zengrova 822/1, Vítkovice, 70300 Ostrava
zastoupena: Mgr. Tomáš Řežáb - ředitel
IČO: 00602141
DIČ: CZ00602141, nejsme plátcí DPH



Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Tomáš Řežáb, 

(dále jen „příkazce“)

2. FLAGRO a.s.

se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupena: Ing. Vladislavem Varmužou, Ph.D.
IČO: 28644344
DIČ: CZ28644344



Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4387

kontaktní osoba ve věci zakázky:



(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.05.2025 Příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je výkon TDS a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení A, B“ (dále jen „stavba“).
2. V průběhu provádění stavebních prací na stavbě vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy o dílo na realizaci stavby předvídat, a které jsou nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla. Mezi příkazcem jako objednatelem provedení stavby a zhotovitelem Intoza s.r.o. byl uzavřen dne 5. 8. 2025 dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, který mění jak rozsah stavby/díla, tak prodlužuje termín dokončení díla o 30 dnů.

3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, které rozšiřují rozsah výkonu inženýrské činnosti co do obsahu i délky trvání, se smluvní strany dohodly na navýšení odměny odpovídající tomuto rozšířenému rozsahu výkonu inženýrské činnosti a na úpravě platebních podmínek.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

Celková odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby se navýšuje o 40.354,- Kč bez DPH a v čl. V odst. 1 se dosavadní text ruší a nahrazuje takto:

1. „Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora BOZP) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH	153.754,- Kč
DPH	32. 288,34 Kč
odměna celkem včetně DPH	186.042,34 Kč

z toho:

- a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:

bez DPH	15.000,- Kč
DPH	3.150,- Kč
včetně DPH	18.150,- Kč

- b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:

bez DPH	123.754,- Kč
DPH	25.988,34 Kč
včetně DPH	149.742,34 Kč

- c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí:

bez DPH	15.000,- Kč
DPH	3.150,- Kč
včetně DPH	18.150,- Kč

IV.


Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak.

V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění příkazce.


2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží jedno a příkazník jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Ustanovení smlouvy ze dne 5. 8. 2025 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne dle el. podpisu



Datum: 2025.09.03
11:20:36 +02'00'

za příkazce
Mgr. Tomáš Řežáb, ředitel



níka
Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D.
Člen představenstva