

SMLOUVA O DÍLO z 06.08.2024, dodatek č.1

na akci č.

Zajištění inženýrské činnosti – projektové dokumentace na stavbu:
„Přístavba a nástavba, stavební úpravy tělocvičny a navazujících prostor Akademického gymnázia“ pro potřeby Akademického gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy, Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 - Nové Město.

Číslo smlouvy zhotovitele: 200222

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

Článek I.**SMLUVNÍ STRANY**

2. objednatel: **Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy**
se sídlem: Štěpánská 22, Praha 1 - Nové Město, 110 00
zastoupený: PaedDr. Milan Štěrbá
IČ: 708 72 503
DIČ: -
bankovní spojení: PPF Banka a.s.
č. účtu: 2001350001/6000

(dále jen "objednatel")

a

3. zhotovitel: **BLACKBACK s.r.o.**
se sídlem: Podkovářská 800/6, 190 00 Praha 9 - Vysočany
zastoupený: Ing. Lukáš Pojar, Ing. Arch. Petr Schwarzbeck - jednatele
zapsaná v OR C 172304 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-1611460297/0100
IČ: 247 63 071
DIČ: CZ24763071, plátce DPH: ANO

(dále jen "zhotovitel")


takto:

**článek VI.
DOBA PLNĚNÍ****Z důvodu změny rozsahu plnění je prodloužen termín dílčího plnění**

- Dle článku II. odstavce 2. a článku II. odstavce 3 - **do 270 dnů** od odevzdání bodu II. odstavce 1., přičemž doba od podání žádosti na příslušný stupeň stavebního řízení (stavební povolení) a doba vyřizování stanovisek třetích osob (DOSS) se do termínu odevzdání PD nepočítá, o dobu projednání s termín odevzdání prodlužuje. Podání na všechny DOSS bude proveden nejpozději do 150 dnů od odevzdání bodu II. odstavce 1.
- Ostatní body jsou nedotčeny

V Praze dne: 4.8.2025

za objednatele:

PaedDr. Milan Štěrbá
Ředitel školy

V Praze dne: 30.7.2025

za zhotovitele:

Ing. Lukáš Pojar, Ing. Arch. Petr Schwarzbeck
jednatelé společnosti BLACKBACK s.r.o.