

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2025/0009/ORI/2
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

název:	Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo:	Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Rolinc, starosta města
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Aleš Winkler, investiční technik
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	

*(dále jen **objednatel**)*

Zhotovitel

název:	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s.
sídlo:	Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zapsaný v Obchodním rejstříku:	KOS Ostrava, oddíl B, vložka 2419
IČ:	25869523
DIČ:	CZ25869523
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Petr Štencl, člen představenstva
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Ing. Svatopluk Novák
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	KB Olomouc
číslo účtu:	

*(dále jen **zhotovitel**)*

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMLD/2025/0009/ORI v tomto znění:

II.

- II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. 5.2. smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce v rámci stavby „Revitalizace Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem – 2. etapa“, týkající se části díla 1A, 1B a 1C. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkových rozpočtech víceprací a méněprací, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 2 činí:

Cena víceprací bez DPH	527.220,71 Kč
DPH (21%)	110.716,35 Kč
Cena víceprací vč. DPH	637.937,06 Kč

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 2 činí:

Cena méněprací bez DPH	351.637,31 Kč
DPH (21%)	73.843,84 Kč
Cena méněprací vč. DPH	425.481,15 Kč

Celková cena díla po započtení víceprací a méněprací činí:

Celková cena bez DPH	28.490.344,40 Kč
DPH (21%)	5.982.972,32 Kč
Celková cena vč. DPH	34 473 316,72 Kč

S ohledem na tuto skutečnost se mění článek č. 5.1 a nově zní takto:

Část díla 1A:

Rok 2025

Cena díla bez DPH	15.323.486,21 Kč
DPH 21 %	3.217.932,10 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	18.541.418,31 Kč

Část díla 1B :

Rok 2026

Cena díla bez DPH	7.351.584,29 Kč
DPH 21 %	1.543.832,70 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	8.895.416,99 Kč

Část díla 1C :

Rok 2025

Cena díla bez DPH	3.058.707,05 Kč
DPH 21 %	642.328,48 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	3.701.035,53 Kč

Rok 2026

Cena díla bez DPH	1.435.000,36 Kč
DPH 21 %	301.350,08 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	1.736.350,44 Kč

Část díla 1D (beze změny):

Rok 2025

Cena díla bez DPH	1 321 566,49 Kč
DPH 21 %	277 528,96 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	1 599 095,45 Kč

Cena celkem:

Cena díla bez DPH	28.490.344,40 Kč
DPH 21 %	5.982.972,32 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši (dále též „cena díla“)	34.473.316,72 Kč

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
- II.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, jenž má právní sílu originálu.

Přílohy dodatku č. 2:

1. Položkové rozpočty víceprací a méněprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 27.08.2025, číslo usnesení: 2/20/2025.

V Bystřici pod Hostýnem dne 01.09.2025

V Olomouci dne 02.09.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zdeněk Rolinc
starosta

Ing. Petr Štencel
člen představenstva