

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. O/24/537

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: **O/24/537**
Číslo zhotovitele: **S240807-1D2**

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupený: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

- 2. Zhotovitel:** **MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 31646
IČ: 25538543 DIČ: CZ699002617
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-9623140297/0100
Zastoupený: Liborem Kočvarou, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 19. 8. 2024 uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/24/537 ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Alternativní zdroje energií – instalace FVE objekty PŠ**“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změny rozsahu předmětu smlouvy a s tím spojeného dopadu na změnu ceny za dílo a termínu provádění díla. Na tyto změny měly vliv skutečnosti, popsané podrobně ve Změnovém listu č. 1, č. 2 a č. 3.

3. Pro účely tohoto dodatku č. 2 strany sjednávají, že rozsah díla pro zjednodušení vyjadřují takto:
- **rozsah díla upravený o vícepráce a méněpráce popsané ve změnovém listu č. 1 a č. 2 se nadále označuje jako „dílčí celek 1“ nebo „DC1“**
- **vícepráce popsané ve změnovém listu č. 3 se nadále označují jako „dílčí celek 2“ nebo „DC2“**

III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 2 se mění článek IV. Cena díla odst. 1 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění:

Celková cena díla bez DPH 7.997.000,-Kč
(slovy: sedm milionů devět set devadesát sedm tisíc korun českých)

Nové znění:

Vícepráce byly vyčísleny ve výši 3.542.952,12 Kč
Méněpráce byly vyčísleny ve výši - 2.071.811,- Kč
Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 2 9.468.141,12 Kč
(slovy: devět milionů čtyři sta šedesát osm tisíc sto čtyřicet jedna korun českých a 12 hal)
- Z toho cena za DC1 9.084.141,12 Kč
- Z toho cena za DC2 384.000,- Kč

2. Tímto dodatkem č. 2 se dále mění článek III. odst. 2 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:
2.1. předání staveniště a zahájení prací do 2 týdnů od podpisu SoD
2.2. předání stavby / díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 15 týdnů od předání staveniště
2.3. provedení zkušebního provozu do 20 týdnů od předání staveniště

Nové znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:
2.1. předání staveniště a zahájení prací do 2 týdnů od podpisu SoD
2.2. předání stavby / díla **DC1** vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 30.6.2025
2.3. předání díla **DC2** do 90 dnů od předložení Smlouvy o připojení (protiplnění Objednatele)
2.4. provedení zkušebního provozu do 90 dnů od dokončení nutných úprav stávajících rozvodů v objektu a provedení zkoušek distributorem (protiplnění Objednatele)

3. Tímto dodatkem č. 2 strany dále sjednávají od Smlouvy o dílo odlišně následující:

3.1. Předáním DC1 se má za to, že je dílo předáno ve smyslu ust. čl. VII Smlouvy o dílo a Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu v rozsahu DC1 (tedy souhrn všech takto vydaných faktur bude až do výše 9.084.141,12 Kč), přičemž Objednatel uhradí tuto fakturu v plné výši, je však oprávněn ponížít platbu o 10% ceny za DC1 (908.414,- Kč), a to až do doby předložení dokladové části díla vyjma dokumentů o funkčních zkouškách. Předáním DC1 rovněž počíná běžet záruka za DC1 dle čl. VIII. Smlouvy o dílo.

3.2. Po předání DC2 je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu a Objednatel zaplatí cenu za DC2 v částce 90% fakturované částky. Zbývající částka 10% bude uhrazena po provedení zkušebního provozu a jeho schválení Objednatелеm. Předáním DC2 počíná běžet záruka za DC2 dle čl. VIII. Smlouvy o dílo. Pro DC2 Objednatel nepožaduje bankovní záruku za záruční dobu.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Libor Kočvara
jednatel společnosti