

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/25/507 D1**

Číslo smlouvy zhotovitele: **O/25/507**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606 621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: DOMAINVEST s.r.o.

sídlo: Komárovská 666/3, 617 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 106456
IČ: 07149344 DIČ: CZ07149344
ID datové schránky: 8py9spj
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 685131002/5500
Zastoupení: Dominikem Kellnerem, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/25/507, č. smlouvy Zhotovitele O/25/507 uzavřené dne 01. 07. 2025 (dále jen „Smlouva“) se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zhotovit dílo **„Výstavba sítě dobíjecích stanic pro elektromobily ve městě Brně – DS 3 – stavební příprava“**.
2. Smluvní strany tímto uzavírají tento Dodatek č. 1 z důvodu zrušení dílčího plnění Barvířská ze strany Objednatele a vyřazení tohoto dílčího plnění z předmětu díla, a dále z důvodu vzniku víceprací na dílčích plněních Rondo a Benešova, to vše dle změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. III odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:

Původní znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:
- | | |
|---|---------------------------------|
| 2.1. předání staveniště a zahájení prací | do 7 dnů od výzvy objednatele |
| 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla | do 21 dnů od předání staveniště |
| 2.3. zapravení dotčených povrchů | do 21 dnů od předání staveniště |
| 2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla | do 30 dnů od předání staveniště |

Nové znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:
- | | |
|---|---------------------------------|
| 2.1. předání staveniště a zahájení prací | do 7 dnů od výzvy objednatele |
| 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla | do 51 dnů od předání staveniště |
| 2.3. zapravení dotčených povrchů | do 51 dnů od předání staveniště |
| 2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla | do 60 dnů od předání staveniště |

2. Čl. IV odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:

Původní znění:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.

Celková cena díla bez DPH **1.133.300,35 Kč**

(slovy: jedenmilionstotřicettřitisíctřista korun českých a třicetpět haléřů)

Nové znění:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.

Původní celková cena díla bez DPH **1.133.300,35 Kč**

Navýšení dle dodatku č. 1 bez DPH **80.052,90 Kč**

Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH **1.213.353,25 Kč**

(slovy: jeden milion dvě stě třináct tisíc tři sta padesát tři korun českých a dvacet pět haléřů)

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode

dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

příloha č. 1 – Změnový list č.1

V Brně dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Dominik Kellner
jednatel