

DODATEK č. 1

A-004332-01

ke smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2025
č. smlouvy objednatele: A-004332-00

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:

Město Sušice

se sídlem náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice

zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČ: 00256129 DIČ: CZ00256129

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

Zhotovitel:

R.K.M2 s.r.o.

se sídlem Na Fufernách 8

zastoupený: Miloslavem Mottlem, jednatelem

IČ: 26364956, DIČ: CZ26364956

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 8. 7. 2025 smlouvu o dílo s předmětem díla: „**Oprava podlah dvou pokojů pro pacienty, provedení nové konstrukce stropu dle vzorového návrhu statika: Ing. Radka Pikharta, z 09/2024, č. zakázky 24/093 v 1. patře na oddělení následné péče, Sušická nemocnice, s.r.o., Chmelenská 117, 342 01 Sušice III**“.

II.

Na základě požadavku Sušické nemocnice, s.r.o. se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla, opravu podlah tří pokojů pro pacienty v 1. patře na oddělení následné péče a na změně ceny díla (povýšení sjednané ceny o 142.586,46 Kč bez DPH).

V souvislosti s tím se smluvní strany dohodly na změně čl. III. a čl. V. smlouvy o dílo, který nově zní:

III. Předmět díla

Předmětem plnění této smlouvy je: Oprava podlah tří pokojů pro pacienty, provedení nové konstrukce stropu dle vzorového návrhu statika: Ing. Radka Pikharta, z 09/2024, č. zakázky 24/093 v 1. patře na oddělení následné péče, Sušická nemocnice, s.r.o., Chmelenská 117, 342 01 Sušice III.

V. Cena díla

Celková, konečná a úplná cena díla vychází z nabídky zhotovitele a skutečně odvedených prací a činí:

Cena díla bez DPH 563.845,78 Kč

Položkový rozpočet je součástí smlouvy.

III.

Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a tvoří nedílnou součást SoD č. A-004332-00.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 1.9.2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Sušici, dne

V Sušici, dne

.....
Město Sušice
Bc. Petr Mottl
starosta města

.....
R.K.M2 s.r.o.
Miloslav Mottl
jednatel