

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. SML 068/2025**  
**uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

---

**1. Smluvní strany:**

Příkazce:

**Městská část Praha-Suchdol**

Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol

Zastoupená: Ing. Petrem Hejlem, starostou

IČ: 00231231

DIČ: CZ00231231

bank. spojení: ČSOB, Praha 6

číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen Příkazce

Příkazník:

**pk.servin s.r.o.**

K Cihelně 224, 267 53 Žebrák

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČ: 26494370

DIČ: CZ26494370

Bankovní spojení: KB

Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen Příkazník

**2. Informativní údaje**

Smluvní strany dne 03. 06. 2025 uzavřely v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo č. 068/2025 jejímž předmětem je výkon Technického dozoru stavby (dále též TDS) pro akci „*Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace BD U Kruhovky 940-943*“. Tímto dodatkem č. 1 smlouvy se rozsah výkonu technického dozoru rozšiřuje o stavbu „**OZE MŠ Gagarinova**“ – část rekonstrukce střech pavilonů 1 a 2“.

**3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:**

**Článek I.**

*Doplňuje se text:*

Předmět smlouvy se rozšiřuje o výkon technického dozoru na stavbě „OZE MŠ Gagarinova – část rekonstrukce střech pavilonů 1 a 2“ dle projektové dokumentace s názvem: „OZE MŠ Gagarinova, Gagarinova 1103/35 Praha Suchdol“, zpracovanou Ing. Jiřím Šírem (IČ: 12039373).

**Článek VI.**

*Doplňuje se odstavec 6.12.:*

**6.12.** Příkazníkovi přísluší za činnosti vykonávané na stavbě „OZE MŠ Gagarinova“ – část rekonstrukce střech pavilonů 1 a 2“ uvedené v odst. III. včetně dopravy a činnosti na stavbě v minimálním rozsahu dle odst. IV. této smlouvy smluvní odměna ve výši 51.000,- Kč/měsíc bez DPH. Celková cena zahrnuje veškeré náklady příkazníka, k fakturované částce bude připočtena DPH dle aktuálně platných předpisů. V případě zahájení nebo ukončení činnosti v průběhu kalendářního měsíce náleží příkazníkovi poměrná částka podle počtu dnů

odpracovaných v příslušném kalendářním měsíci. Odměna za výkon technického dozoru stavby „Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace BD U Kruhovky 940-943“ dle čl. 6.1. se nemění.

#### **Článek VIII**

*Doplňuje se odstavec 8. 9:*

8.9. Nástup příkazníka k výkonu činnosti na stavbě „OZE MŠ Gagarinova“ – část rekonstrukce střech pavilonů 1 a 2“ se předpokládá od 15.9.2025 do 15.12.2025. Služby příkazníka budou poskytovány do dokončení stavby včetně kontroly odstranění vad a nedodělků z přejímek.

#### **4. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy č. 068/2025 se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Žebráku dne .....

.....

příkazník  
Petr Kunc,  
jednatel pk.servin s.r.o.

V Praze-Suchdole dne .....

.....

příkazce  
Ing. Petr Hejl  
Starosta městské části Praha-Suchdol