

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 23.4.2025 (číslo smlouvy objednatele: 5/MAJ/2025, č. smlouvy zhotovitele:) pro zakázku s názvem:

„ Oprava balkonů a očištění fasády ul. Pod tratí 233, Teplice „

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru
majetku města Magistrátu města Teplice
Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí
oddělení investic a realizací, [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Simona Zajícová,
[REDACTED]

Zhotovitel: RENBAU s.r.o. Teplice
jednající/zastoupen: [REDACTED]
sídlo: U Červeného kostela 36/17, 415 01 Teplice
IČ: 25025317
DIČ: CZ25025317
bankovní spojení: ČSOB Teplice, a.s., č.ú.163778095/0300
e-mail: [REDACTED]
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12660

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací (viz. příloha č. 1) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo a článek č. V – termín dokončení díla.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

III.

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	2.746.283,03 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	62.958,60 Kč
Celková cena bez DPH	2.809.241,63 Kč
DPH 12 %	337.109,- Kč
Cena díla celkem vč. DPH	3.146.350,63 Kč

2. Změna v Článku č. V - Čas plnění

Termín dokončení díla do: 18 týdnů

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III a č. V – jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0540/25 ze dne 26.6.2025, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2025, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha č. 1 : změnový list

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2025.09.03
10:28:28 +02'00'

.....
za objednatele:
Ing. Veronika Hýská
vedoucí odboru majetku města


Datum: 2025.09.03
10:09:47 +02'00'

.....
za zhotovitele:

jednatel společnosti