

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
OZ DĚLICE SMLUV				
HMSK	SML	průběh	rok	zápis plnění
Ev. číslo v SSO				

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

### I. Smluvní strany

**Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje**

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

**GRAVOGRAF Ostrava, s.r.o.**

Sídlo: Šalounova 494/43, 703 00 Ostrava-Vítkovice

IČO: 25358561

DIČ: CZ25358561

Datová schránka: ujd8zg3

Zastoupená: [redacted] jednatelem

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. účtu: 2900568805/2010

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 14770

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 06.06.2025 na základě zadávací řízení ev. č. 121/2025/VZMR smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/335/2025), jejímž předmětem je provedení oprav (výměnou, obnovou) nápisů, značení a orientačního systému u integrovaného výjezdového centra Ostrava-Přívoz a nápisů u hasičské stanice Bohumín po povodni (dále jen „smlouva o dílo“).
- Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla byly zahájeny práce na opravě fasády hasičské stanice Bohumín, které budou trvat až do 15.12.2025 a které znemožňují dokončit montáž nápisu na předmětnou fasádu, není ze strany zhotovitele možné dokončit dílo v místě plnění hasičská stanice Bohumín ve sjednaném termínu plnění.
- V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění uvedeného v odst. 2 bodu V. smlouvy o dílo, který nově zní takto:
  - Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli v místě plnění IVC Ostrava-Přívoz do tří měsíců od nabytí účinnosti smlouvy a v místě plnění hasičská stanice Bohumín do 15.12.2025.**
- Smluvní strany se rovněž dohodly na změně bodu VII. smlouvy o dílo, a to:
  - odst. 2, který nově zní takto:
    - Podkladem pro úhradu ceny dodaného díla budou dílčí faktury pro každé místo plnění, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „dílčí faktura“ nebo jen „faktura“), a náležitosti stanovené obecně závaznými právními**

**předpisy. Objednatel tímto souhlasí s použitím daňových dokladů v elektronické podobě.**

b) odst. 4, který nově zní takto:

**4. Zhotovitel dílčí fakturu vystaví a zašle objednateli po předání a převzetí díla v jednotlivém místě plnění (tj. IVC Ostrava-Přívoz nebo hasičská stanice Bohumín) bez vad a nedodělků.**

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.


### III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.

Podpisy smluvních stran:

za zhotovitele

IČ: 25358561



za objednatele

brig. gen. Ing. Radim Kuchař  
ředitel  
HZS Moravskoslezského kraje

