

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Oprava části účelové komunikace, dokončení - ul. Plk. Malečka, Bučovice - vícepráce

Objekt:

SO 01 - Oprava účelové komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			414 836,99
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	414 836,99	21,00%	87 115,77
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			501 952,76
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Oprava části účelové komunikace, dokončení - ul. Plk. Malečka, Bučovice - vícepráce

Objekt:

SO 01 - Oprava účelové komunikace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

414 836,99

HSV - Práce a dodávky HSV

414 836,99

1 - Zemní práce	158 900,07
5 - Komunikace pozemní	159 066,92
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	59 220,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 650,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Oprava části účelové komunikace, dokončení - ul. Plk. Malečka, Bučovice - vícepráce

Objekt:

SO 01 - Oprava účelové komunikace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

414 836,99

414 836,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

158 900,07

D 1

Zemní práce

1	K	1	Odkop stávající vrstvy včetně odvozi a poplatku za skládku	m3			107 044,20
---	---	---	--	----	--	--	------------

VV

VV

VV

328,30*0,30 "Sanace komunikace"
14,20*2*0,72 "rozšíření komunikace"
Součet

16	K	1	Odkop stávající vrstvy včetně odvozi a poplatku za skládku	m3			14 400,00
----	---	---	--	----	--	--	-----------

VV

20*1*0,80

12	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			11 948,22
----	---	-----------	--	----	--	--	-----------

VV

97,140 "Dovoz materiálu od města"

11	K	167151112	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3			7 236,93
----	---	-----------	---	----	--	--	----------

VV

323,8*0,30 "Naložení materiálu - deponie město"

18	K	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhuštěním při překopech inženýrských sítí	m3			2 880,00
----	---	-----------	---	----	--	--	----------

VV

20*1*0,80

19	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t			15 390,72
----	---	----------	------------------------------------	---	--	--	-----------

VV

16*1,8 Přepočtené koeficientem množství

D 5

Komunikace pozemní

159 066,92

3	K	3	Podklad ze ŠD 32/63 mm, tl 150 mm - rozprostření	m2			28 536,00
---	---	---	--	----	--	--	-----------

VV

VV

VV

328,30*2
14,20*2*2 "rozšíření komunikace"
Součet

4	K	4	Podklad ze ŠD 0/32 mm, tl 150 mm	m2			-66 691,80
---	---	---	----------------------------------	----	--	--	------------

29	K	5	Kladení zámkové dlažby tl 80 mm včetně lože 4/8 mm tl 40 mm	m2			9 940,00
----	---	---	---	----	--	--	----------

VV

14,20*2"rozšíření komunikace"

30	M	59245013_	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm červená	m2			11 928,00
----	---	-----------	---	----	--	--	-----------

15	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2			116 794,60
----	---	-----------	--	----	--	--	------------

VV

VV

VV

281,40
14,20*2"rozšíření komunikace"
Součet

13	K	VP01	Podklad z ŠD 0/32, tl. 180 mm	m2			88 107,12
----	---	------	-------------------------------	----	--	--	-----------

VV

VV

VV

281,40
14,20*2"rozšíření komunikace"
Součet

6	K	6	Dlažba zámková nepropustná makroporézní tvaru I 200x165 mm tl 80 mm přírodní	m2			-147 735,00
---	---	---	--	----	--	--	-------------

14	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2			118 188,00
----	---	----------	--	----	--	--	------------

D 8

Vedení trubní dálková a přípojná

59 220,00

17	K	VP02	Trubní vsak Sicku-pipe 300 VS	kpl			59 220,00
----	---	------	-------------------------------	-----	--	--	-----------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 650,00

25	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 210 mm	m			3 690,00
----	---	-----------	---	---	--	--	----------

26	M	59227006	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x155/160mm	m			6 660,00
----	---	----------	---	---	--	--	----------

27	M	56241023	rošt mřížkový B125 Pz pro žlab š 150mm	m			12 300,00
----	---	----------	--	---	--	--	-----------

28	K	VP03	Úprava stávajících vjezdů	t			15 000,00
----	---	------	---------------------------	---	--	--	-----------