

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
**„Stavební úpravy prostor sociálního zařízení
základní školy SŠŘ a ZŠ V Soběslavi“**

I.

Smluvní strany

1) Objednatel:

Město Soběslav
náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
IČ: 00252921
DIČ: CZ00252921
zastoupené: Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města

kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Hlasivec, investiční technik MěÚ Soběslav

bankovní spojení:

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
19-0701490399/0800

dále jen „objednatel“

a

2) Zhotovitel:

PSP, s.r.o.
Myslotínská 2258, 393 01 Pelhřimov
IČ: 46680781
DIČ: CZ46680781
zastoupená: Romanem Pokorným, jednatelem

kontaktní osoba:

Bc. Michal Rachač, DiS

tel. / email:

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 1545,
dále jen „zhotovitel“,

společně také „smluvní strany“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom „smlouva“, dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“.

Vzhledem k neočekávanému stavu konstrukcí, zjištěného po odstranění obkladů, bylo nutno provést vícepráce. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 článku III předmětné smlouvy takto:

III.

Cena díla a platební podmínky

1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla.

Cena dle původní smlouvy:	385.676,76 Kč	462 635,16
Cena víceprací dle dodatku č. 1	76.958,40 Kč	93 119,68
Cena bez DPH celkem:	462.635,16 Kč	
DPH 21 % :	97.153,38 Kč	
Celkem vč DPH:	559.788,54 Kč	

Ostatní odstavce a články Smlouvy o dílo se nemění.

V Soběslavi dne 4. 09. 2025

V Pelhřimově dne 01. 09. 2025

objednatel:



Město Soběslav
zastoupené Ing. Jindřichem Bláhou
starostou města

zhotovitel:



PSP s.r.o.
Roman Pokorný
jednatel společnosti