



S/0284/2025/IO/2

Název veřejné zakázky: MS 8. pěšího pluku – rekonstrukce elektroinstalace
Číslo veřejné zakázky: P25V00000013

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0284/2025/IO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

tel.: 558 609 260 / e-mail: dehnerova.katerina@frydek-mistek.cz

Nicole Pivoňová – technik investičního odboru

Tel.: 558 609 264/e-mail: pivonova.nicole@frydek-mistek.cz

Bc. Martina Kissová – technik investičního odboru

tel.: 558 609 266/ e-mail: kissova.martina@frydek-mistek.cz

- **dále jen objednatel**

a

VIVID Stavby s.r.o.

se sídlem Sadová 612, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena Ing. Tomášem Vítkem, MBA

IČ: 01503511

DIČ: CZ01503511

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C87563

bankovní spojení/číslo účtu: 123-6338790297/0100

e-mail: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S/0284/2025/IO ze dne 11.03.2025 k veřejné zakázce „**MŠ 8. pěšího pluku – rekonstrukce elektroinstalace**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0284/2025/IO ze dne 11.03.2025 k veřejné zakázce „MŠ 8. pěšího pluku – rekonstrukce elektroinstalace“.

1.1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné v rozsahu změnového listu č. 2, který opravuje chybný výkaz výměr pro svítidla typu A. Jedná se o rozdílný počet kusů svítidel ve výkazu výměr a projektové dokumentaci.

1.2. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	CENA DÍLA BEZ DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena dle SoD	2 538 409,78 Kč	533 066,05 Kč	3 071 475,83 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 1	852 457,12 Kč	179 015,99 Kč	1 031 473,11 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 1	-12 451,88 Kč	-2 614,89 Kč	-15 066,77 Kč
Celkové zvýšení ceny dle dodatku č. 1.	840 005,24 Kč	176 401,10 Kč	1 016 407,34 Kč
Cena dle dodatku č. 1	3 378 415,02 Kč	709 467,15 Kč	4 087 882,17 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 2	23 404,40 Kč	4 914,92 Kč	28 319,32 Kč
Cena dle dodatku č. 2	3 401 819,42 Kč	714 382,07 Kč	4 116 201,49 Kč

1.3. Přípustnost změn

Změna smlouvy dle Dodatku č. 2 naplňuje režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to **dodatečné stavební práce v režimu přípustné změny dle § 222 odst. 1 ZZVZ*, a to v rozsahu změnového listu č. 2.**

Dle ust. § 222 odst. 1 ZZVZ platí, že zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení zadávacího řízení; **to neplatí v případě změn, u nichž jsou splněny podmínky pro výjimku z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení stanovenou tímto zákonem. Je-li taková výjimka omezena pro podlimitní veřejnou zakázku, veřejnou zakázku malého rozsahu, nebo koncesi malého rozsahu, lze ji pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku použít pouze tehdy, pokud celková hodnota závazku po jeho změně nepřekročí limit podle*

a) § 25, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku,

b) § 27, jde-li o veřejnou zakázku malého rozsahu, nebo

c) § 178, jde-li o koncesi malého rozsahu.

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 1 ZZVZ dle Dodatku č. 2 v rozsahu všech doposud provedených dodatečných stavebních prací představuje částku Kč bez DPH (34,01 %) z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje limit pro zakázku malého rozsahu dle § 222 odst. 1 písm. b) ZZVZ ve spojení s ust. § 27 ZZVZ, tzn. u zakázky malého rozsahu na stavební práce částku 9 000 000 Kč bez DPH.

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 81. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 02.09.2025.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – Změnový list č. 2

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku

Petr Korč
primátor

Ing. Tomáš Vítek, MBA
jednatel