



Dodatek č. 1 ev. č. DS202401034/1
ke smlouvě příkazní ev. č. 4/24/0056
uzavřené dle § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Poskytování služeb TDS na akci
„Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec

Příkazce: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Adamem Lenertem, MBA; náměstkem primátora pro územní plánování,
majetek a sport
ve věcech technických: Bc. Denisou Černou, vedoucí odboru správy veřejného majetku
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „příkazce“)

Příkazník: **INVESTING CZ spol. s r.o..**
sídlo: Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1.
zastoupený: Ing. Josefem Nadrchalem, jednatelem společnosti.
IČ: 25036751.
DIČ: CZ25036751
bankovní spojení:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 13915
(dále jen „příkazník“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2430 občanského zákoníku tento dodatek č. 1 ke smlouvě příkazní

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 3. 2025 smlouvu příkazní ev. č. 4/24/0056 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) při realizaci stavby „Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec“ (dále jen „Stavba“).

2. Při realizaci Stavby nastaly nepředvídatelné okolnosti, zejména došlo z důvodu provádění víceprací a částečné změny plnění k prodloužení termínu dokončení Stavby, přičemž činnost TDS bude příkazníkem nadále prováděna.
3. V souvislosti s prodloužením doby výkonu funkce TDS se smluvní strany dohodly v souladu s ujednáním čl. 6 odst. 6.4 na navýšení odměny příkazníka, jelikož prodloužení termínu plnění Smlouvy nebylo možné objektivně předpokládat a nebylo způsobeno jednáním příkazníka. Cena za zajištění výkonů vychází z původní nabídky příkazníka, a to za zajištění výkonu TDS ve výši 8.333,33 Kč bez DPH za každý jednotlivý týden.
4. S ohledem na prodloužení doby zajištění činností příkazníkem o 15 kalendářních týdnů, zvyšuje se odměna za zajištění technického dozoru stavebníka o 125.000,00 Kč bez DPH.
5. Čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy nově zní takto: „**Celková výše odměny za plnění příkazníka dle této smlouvy činí 414.000,00 Kč bez DPH, tj. 500.940,00 včetně DPH; tato částka je sjednána jako maximální, nejvýše přípustná za vymezený předmět plnění.**“

Článek II.

Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž příkazce obdrží dvě vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
6. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1167/2025 ze dne 2. 9. 2025.

V Liberci dne.....*4. 9. 2025*.....

Adam Lenert
náměstek primátora
pro územní plánování, majetek a sport

.....
Za příkazce

V Liberci dne.....*4. 9. 25*.....

Ing. Josef Nadrchal
jednatel

.....
Za příkazníka