

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,

zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,

zástupce pro věci technické: [REDACTED], odbor SPKM, tel. + [REDACTED], [REDACTED]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,

(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma SNOWPLAN spol. s r.o.

IČ: 27497763

DIČ: CZ27497763

zapsaný v OR vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č.36192

se sídlem: Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupený: [REDACTED], jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 4002H1250006

Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:

„SHZ Frýdlant – PD, odstranění havarijního stavu přípojek na odvod splaškových a srážkových vod“

Článek II.

Předmět Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 1. Předmět smlouvy, odst. 1.2.1. bod b, který nově zní takto:

2.1.1. cílem PD je oprava stávajících přípojek na odvod srážkové a splaškové vody včetně části probíhající od padacího mostu k Švédskému nádvoří

V průběhu zpracování PD došlo k havárii na přípojkách vedoucích od padacího mostu k Švédskému

nádvoří. Tato větev je bezprostředně napojena na již projektovanou část od padacího mostu směrem k napojení na veřejnou kanalizaci. Případná další havárie by negativně ovlivnila funkčnost obou větví.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2. Termín plnění, odst.2.1.1. bod b, který nově zní takto:

2.2.1. Předání projektové dokumentace do 30.10.2025.

2.3.Smluvní strany se dohodly na změně čl.3 Cena za dílo, odst. 3.1., bod 3.1.1., který nově zní takto:

2.3.1. Cena za zpracování projektové dokumentace (havarijní části):

249 700,00 Kč

2.3.2. Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH), která bude připočtena v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena byla navýšena na základě nabídky zpracovatele ze dne 21.8.2025, která je součástí tohoto dodatku č.1.

Článek III.

Závěrečná ujednání

3.1. Smlouva o dílo ze dne 7.7.2025, je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č.1 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.

3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č.1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Tento Dodatek č.1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 5.9.2025

/ ředitel, UPS na Sychrově

/ jednatel společnosti

Dodavatel:



SNOWPLAN spol.s r.o.
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec III

IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Odběratel:

IČ:

75032333

DIČ:

CZ75032333

Národní památkový ústav
územní památková správa
na Sychrově
Zámek Sychrov č.p.3
463 44 Sychrov

Tel.:

Nabídka č.: **25NA056**
Forma úhrady: Příkazem
Datum zápisu: 20.08.2025
Platno do: 31.08.2025

Konečný příjemce:

2025028-SHZF-SHZ Frýdlant – PD, odstranění havarijního stavu přípojek na odvod splaškových a srážkových vod - DODATEK č.1

Dodatek se týká rozšíření prací o další rekonstrukci splaškové kanalizační přípojky v délce cca 60 m, přes šachtu padací mostu až na nádvoří.

Dále rekonstrukci dašťové kanalizace od šachty padacího mostu až po nádvoří v délce cca 25 m.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Geodetické zaměření	1	4 900,00		4 900,00 21%	1 029,00	5 929,00
Zjištění průběhu stávající kanalizační přípojky a zaměření	1	1 500,00		1 500,00 21%	315,00	1 815,00
Projektová dokumentace opravy havarijního kanalizační přípojky	1	19 900,00		19 900,00 21%	4 179,00	24 079,00
Projektová dokumentace opravy havarijního dešťové kanalizace	1	15 600,00		15 600,00 21%	3 276,00	18 876,00
Rozpočet a výkaz výmer pro výber zhotovitele opravy	1	4 200,00		4 200,00 21%	882,00	5 082,00
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				46 100,00	9 681,00	55 781,00 55 781,00

