

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2025/001487

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1  
**adresa:** alej Svobody 60, 323 00 Plzeň  
**IČO:** 00075370  
**bankovní spojení:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**zastoupený:** Mgr. et Mgr. Miroslavem Šumou, místostarostou MO Plzeň 1  
na základě plné moci čj. UMO1/26516/22 ze dne 10.11.2022  
**datová schránka (ID):** 2dibh62

dále jen („objednatel“)

a

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
**sídlo:** Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
**zapsaná:** v OR vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
**IČO:** 48035599  
**DIČ:** CZ 48035599  
**bankovní spojení:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**zastoupena:** Ing. Jiřím Nezbedou, ředitelem oblasti  
a Ing. Veronikou Kučerovou, ekonomem oblasti  
**datová schránka (ID):** amx5p38

dále jen („zhotovitel“)

**(společně dále jen „smluvní strany“)**

### 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 3. 2025 smlouvu o dílo č. 2025/001487, jejímž předmětem je realizace pěšího propojení k 31. ZŠ v úseku mezi ulicemi El. Krásnohorské a Komenského v Plzni.
- 2.2. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Změna ceny spočívá ve snížení ceny díla celkem o 349 004,78 Kč bez DPH.

2.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že ustanovení čl. 5 odst. 5.1. smlouvy se mění takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Cena za dílo celkem bez DPH	2 761 420,22	Kč
DPH 21%	579 898,25	Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	3 341 318,47	Kč

(slovy: tři miliony tři sta čtyřicet jeden tisíc tři sta osmnáct korun českých čtyřicet sedm haléřů)

2.4. Zhotovitel souhlasí s výše uvedenou nově sjednanou cenou a jiných nároků nad rámec nové celkové částky 3 341 318,47 Kč včetně DPH se tímto výslovně vzdává.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě a podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží jedno elektronické vyhotovení této smlouvy, které se považuje za originál podepsaný oběma stranami.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Seznam příloh: Změnový list č. 1

V Plzni dne 27. 8. 2025

V Plzni dne 4. 9. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxxxxx

xxxxxx

.....  
**Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma**  
místostarosta MO Plzeň 1  
na základě plné moci čj. UMO1/26516/22  
ze dne 10.11.2022

.....  
**Ing. Jiří Nezbeda**  
ředitel oblasti

xxxxxx

.....  
**Ing. Veronika Kučerová**  
ekonom oblasti