



Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 212/2025/OR "STAVEBNÍ ÚPRAVY – NOVÁ UČEBNA, ZŠ Mohelnice Mlýnská"

a) **Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

b) **Zhotovitel:** ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
U Kapličky 21, 783 49 Lutín
IČ: 28602340
DIČ: CZ28602340

(dále jen „zhotovitel“)
(dále jen společně „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

a) Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 212/2025/OR s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY – NOVÁ UČEBNA, ZŠ Mohelnice Mlýnská“, která byla uzavřena dne 10.07.2025. Dodatek č. 1 je vyhotoven z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající ve snížení rozsahu provedených prací o tzv. méněpráce, jež jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy. Neprovedené práce dle skutečnosti jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku.

b) Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1, který nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuální platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavřené smlouvy je tvořena takto:

Celková cena bez DPH (základ daně)	754.527,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1	-14.574,07 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH	739.952,93 Kč
DPH 21 %	155.390,12 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 vč. DPH	895.343,05 Kč

Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.



II. Ostatní ujednání

- a) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- c) Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem vyžadované lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- d) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- e) Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- f) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 27.8.2025 usnesením č. 2372/92/RM/2025.

Příloha (soupis méněprací)

V Mohelnici dne 04.09.2025.....

V Lutíně dne 03.09.2025.....

.....
objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta

.....
zhotovitel
ELEKTRO-FLEXI s.r.o.