

Dohoda o ukončení smluvního vztahu**Objednatel: statutární město Hradec Králové**

Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Zastoupený: Ing. Lukášem Řádkem, MBA, náměstkem primátorky

a

Zhotovitel: Laboro ateliér s.r.o.

Sídlo: Pardubická 644, 565 01 Choceň
IČO: 03706940
DIČ: CZ03706940
Zastoupený: Ing. Janem Ropkem a Ing. Petrem Valihřachem, jednatelem
Spisová značka: C 34604 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, ze dne 13.01.2015

(dále též společně „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto dohodu o ukončení smluvního vztahu (dále jen „dohoda“):

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.03.2019 Smlouvu o dílo a o autorském dozoru č. CES 2019/0641, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.09.2019 a následně dne 15.02.2022 Dohodu o narovnání (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo vypracování studie proveditelnosti, vypracování dokumentace pro společné povolení (dále jen „DÚR + DSP“), včetně odhadu nákladů na stavbu a zajištění společného povolení, vypracování projektové dokumentace k provedení stavby (dále jen „DZS + DPS“) včetně soupisu prací s výkazem výměr a výkonu autorského dozoru, včetně poskytnutí součinnosti objednateli při přípravě a v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby dle projektové dokumentace na akci „Komunikace Na Barvítku – PD“. Smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že zhotovitel řádně a včas kompletně zpracoval studii proveditelnosti a zpracoval projektovou dokumentaci DÚR + DSP a zahájil zajištění inženýrské činnosti. Objednatel řádně a včas uhradil zhotoviteli (dle čl. V. odst. 1 a čl. VI. odst. 1 Smlouvy) 55.000 Kč bez DPH za studii proveditelnosti a 70% z ceny díla, tj. 77.000 Kč bez DPH za dokumentaci DÚR + DSP + 25.000 Kč bez DPH (dle článku III. odst. 1 Dohody o narovnání č. MMHK/018366/2022 ze dne 15.02.2022). Faktura č. 20210012 byla uhrazena objednatelem dne 07.04.2021 a faktura č. 20230031 byla uhrazena dne 08.06.2023.
3. Objednatel se zavazuje uhradit zbývající část ceny za zhotovitelem odevzdaného díla ve výši 24,4 % z ceny díla dle článku V. odst. 1 Smlouvy, tj. 33 000 Kč bez DPH na základě faktury vystavené zhotovitelem, jelikož zhotovitel provedl všechny nutné kroky k zajištění inženýrské činnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že přestože zhotovitel nepředal objednateli projektové dokumentace DÚR + DSP v termínu dle Smlouvy a podmínky plnění Smlouvy týkající se termínu plnění díla a cenových ujednání formou dodatku ke Smlouvě nebyly změněny, objednateli vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu za prodlení s plněním první části díla nevznikl, neboť zhotovitel další a nové požadavky (zejména požadavek ze strany Technických služeb Hradec Králové na zřízení nového veřejného osvětlení) upravoval a realizoval na základě pokynů a připomínek objednatele. Dané požadavky a pokyny objednatele nebylo možné v termínu daném Smlouvou realizovat.

5. Z důvodů požadavku Technických služeb Hradec Králové na zřízení nového veřejného osvětlení projektové dokumentace DÚR + DSP bylo dne 10.03.2024 rozhodnuto o ukončení projektové přípravy ze strany objednatele.
6. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že nebude pokračovat příprava projektové dokumentace DÚR + DSP, dále nebude zahájena příprava projektové dokumentace DZS + DPS a ani nebude realizován výkon autorského dozoru (čl. V. odst. 1 smlouvy).

II.

1. Smluvní strany se z důvodů shora uvedených dohodly na ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou. Uzavřením této dohody zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy (vyjma povinnosti objednatele dle článku I. odst. 3 této dohody) s tím, že všechny závazky vzniklé ze smlouvy jsou ke dni podpisu této dohody mezi smluvními stranami vypořádány.
2. Smluvní strany výslovně konstatují a činí nesporným, že jim nebyla v souvislosti s právy a povinnostmi specifikovanými ve smlouvě a v této dohodě způsobena škoda ani jiná újma, ať již materiální či nemateriální, žádná smluvní strana se na úkor druhé smluvní strany bezdůvodně neobohatila a nemají vůči sobě v souvislosti s ukončením smluvního vztahu ani jiné peněžité nebo majetkové nároky.

III.

1. Uzavření této dohody schválila Rada města Hradec Králové usnesením č. RM/2025/907 ze dne 12.08.2025.
2. Tato dohoda a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tato dohoda může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že měnit nebo doplňovat text dohody je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
4. Tato dohoda je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, plně jí porozuměly a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že na tuto dohodu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „zákon o registru smluv“), přičemž objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této dohody, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení dohody dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
8. Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
9. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této dohody v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dohoda neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dohody (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

10. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv je k řádnému uveřejnění dohody třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:
statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové, IČO: 00268810
ID datové schránky: bebb2in

Laboro ateliér s.r.o.
Pardubická 644
565 01 Choceň
IČO: 03706940
ID datové schránky: qpnu8i3
- vymezení předmětu smlouvy: Dohoda o ukončení smlouvy o dílo a o výkonu autorského dozoru – zpracování PD pro akci „Komunikace Na Barvítku - PD“
- cena: nelze určit
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu dohody poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

25.8.2025

-5. 09. 2025

V Hradci Králové dne

Ing. Jan Růpek a Ing. Petr Valhřach
jednatelé společnosti

za objednatele
Ing. Lukáš Řádek, MBA
náměstek primátorky