

D O D A T E K č. 1

ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany:

Oblastní nemocnice Jičín a. s.

se sídlem Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2328

zastoupená MUDr. Danielelem Malým, MHA, předsedou správní rady
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a ekonomických:

IČO: 26001551

DIČ: CZ 699004900

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

CODACO ELEKTRONIC s.r.o.

se sídlem Herny 825, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28530

zastoupená Jiřím Flodrem, jednatelem

IČO: 25365312

DIČ: CZ25365312

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku po vzájemné dohodě

tento

d o d a t e k

I.

Dne 4. 3. 2025 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo za účelem realizace veřejné zakázky na dodávky v kombinaci se stavebními pracemi s názvem „Nemocnice Nový Bydžov – Kompletní výměna dorozumívacích zařízení sestra - pacient“, již se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele za sjednaných podmínek řádně a včas shora uvedené dílo.

II.

Vzhledem k tomu, že v nemocnici Nový Bydžov probíhají současně dvě investiční akce, jejíž termíny z provozních důvodů musí být vzájemně propojeny, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku, který nově upravuje termíny splnění díla, a to:

Čl. II., bod 2. 3. má toto nové znění:

„ Zhotovitel zahájí práce v místě realizace díla na základě výzvy objednatele v souvislosti s harmonizací dvou investičních akcí – Požárně bezpečnostní řešení objektu LDN v Nemocnici v Novém Bydžově a interna Nový Bydžov – požárně investiční řešení, úpravy objektů.“

V čl. II., bod 2.4. je nahrazen tímto zněním:

„Zhotovitel je povinen provést dílo s odkazem na harmonogram investičních prací uvedených v bodu 2.3. tohoto článku II., a to nejpozději do března 2026. “

III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá režimu uveřejnění smluv v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. a zákonnou povinnost se zveřejněním dodatku splní objednatel.


Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek, který je srozumitelný a určitý, je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu či tísně a že nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.


V Jičíně dne

- 8 -08- 2025



MUDr. Daniel Malý, MHA
předseda správní rady

Ve Valašském Meziříčí dne.....



Jiří Flodr
jednatel