

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské**
zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dle zřizovací listiny č. j.: 8870-1/2013 ze dne 29. 03. 2013 v platném znění

Se sídlem: Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda

IČO: 00851388
DIČ: neplátce DPH

Zastoupená: MUDr. Pavlínou Danielovou - ředitelkou nemocnice

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Jakub Matuška, náměstek HTS
telefon: 724 523 665; 585 508 502, e-mail: matuska@pnmo.cz

Bankovní spojení: Česká národní banka, Ostrava
č. ú.: 10006-135861/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **PROKOP MOSTY s.r.o.**
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55269

Se sídlem: Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno

IČO: 27731405
DIČ: CZ27731405

Zastoupená: Ing. Ivo Prokopem, jednatelem společnosti
e-mail: prokop@prokopmosty.cz, telefon: 602 557 857

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivo Prokop, jednatele společnosti
telefon: 602 557 857, e-mail: prokop@prokopmosty.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. okresní pobočka Brno
č. ú.: 2140227329/0800

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále také jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 3. 2025 následovně:

II.

VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Pro účely tohoto dodatku se dílem rozumí „PD - Přístupový most k objektu Ves Bílá Voda 13“.
2. Zhotovitel a objednatel v souladu s čl. IV., článku 1, odst. a) Smlouvy o dílo ze dne 14. 3. 2025 souhlasí se změnou v termínu plnění spočívající v prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) z důvodu variantního řešení finálního provedení nosné

konstrukce (terénní a pozemkové poměry) a získání podkladů od subdodavatelů.

3. Smluvní strany souhlasí s tím, že se termín předání projektové dokumentace pro společné povolení je 31. 10. 2025.

Článek IV. Smlouvy o dílo ze dne 14. 3. 2025 nově zní takto:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

a) Termín předání PD ve stupni DUSP včetně IČ:
do 31. 10. 2025 od podpisu této smlouvy o dílo.

b) Termín předání PD ve stupni DPS:

Nejpozději **do 30 dnů** od vydání stavebního povolení, resp. společného povolení.

Předáním díla se rozumí předání DUSP, DPS a stavebního povolení objednateli v jeho sídle, tj. na adrese Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 14. 3. 2025 zůstávají ve stejném znění.

V Bílé Vodě dne: 8 gg 2025

V Brně dne: 8 -09- 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

MUDr. Pavlína Danielová
ředitelka nemocnice

Ing. Ivo Prokop
jednatel společnosti