


číslo rámcové smlouvy	H24-00003	
Číslo dílčí objednávky Objednatele	2001/00000/24/40	
Číslo investiční akce Objednatele	1/1/V91/01	
Objednatel	název	Pražská vodohospodářská společnost a.s.
	sídlo	Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
	IČO	25656112
Kontaktní osoba Objednatele	jméno a funkce	██████████
	e-mail	██████████
	telefon	██████████
Prostřednictvím:	název	D&Z spol. s r.o.
	sídlo	Údlická 761, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry
	IČO	00196304
Kontaktní osoba	jméno a funkce	████████████████████
	e-mail	██████████████
	telefon	██████████
Zhotovitel	název	Pražské služby, a.s.
	sídlo	Pod Šancemi 444/1; 190 00 Praha 9
	IČO	60194120
kontaktní osoba Zhotovitele	jméno a funkce	██████████
	e-mail	██████████████
	telefon	██████████
název	Poděbradská x Podkovářská ZC – Rekonstrukce kanalizace dokončení - 1. etapa	
místo provádění prací	Poděbradská, Podkovářská, Praha 9	
termín plnění	1.8.2025- 30.11.2025	
předmět plnění/specifikace požadavku	Pronájem dopravního značení	
cena celkem (Kč bez DPH)	206 656,- bez DPH	

Příloha: cenová nabídka



adresa pro zaslání faktur: fakturace@pvs.cz

Věc: Příloha - soupis provedených prací přechodné dopravní značení na akci:
Praha 9, "Poděbradská x Podkovářská ZC - obnova kanalizačního řadu,
sanace stoky - 1. etapa".

pronájem DZ 1. 8. - 23. 8. 2025 (DIO - Rekonstrukce kanalizace - dokončení, ulice Poděbradská ZC - 1. etapa) (K)

Položka	počet dnů	množství	MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	23	9	ks	10,00	2 070,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	23	6	ks	8,00	1 104,00 Kč
pronájem zábrany pro označení uzavírky Z2	23	13	ks	14,00	4 186,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	23	27	ks	11,00	6 831,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	23	26	ks	3,00	1 794,00 Kč
demontáž základní DZ		9	ks	48,00	432,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče		6	ks	18,00	108,00 Kč
odstranění zábrany pro ozn. uzavírky Z2		13	ks	48,00	624,00 Kč
demontáž vodící desky Z4		27	ks	48,00	1 296,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče		26	ks	12,00	312,00 Kč
dopravní opatření celkem bez DPH					18 757,00 Kč

pronájem DZ 1. 8. - 23. 8. 2025 (DIO - Rekonstrukce kanalizace - dokončení, ulice Poděbradská ZC - 1. etapa - doplnění nad rámec CN) (K)

Položka	počet dnů	množství	MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
pronájem zábrany pro označení uzavírky Z2	23	4	ks	14,00	1 288,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	23	4	ks	11,00	1 012,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	23	4	ks	3,00	276,00 Kč
odstranění zábrany pro ozn. uzavírky Z2		4	ks	48,00	192,00 Kč
demontáž vodící desky Z4		4	ks	48,00	192,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče		4	ks	12,00	48,00 Kč
dopravní opatření celkem bez DPH					3 008,00 Kč

pronájem DZ 24. 8. - 30. 11. 2025 (DIO - Poděbradská x Podkovářská - obnova kanalizačního řadu, sanace stoky - 1. etapa) (K)

Položka	počet dnů	množství	MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	99	22	ks	10,00	21 780,00 Kč
pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1	99	4	ks	24,00	9 504,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	99	18	ks	8,00	14 256,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	99	7	ks	3,00	2 079,00 Kč
pronájem světelné zábrany Z 2, 3 světla vč. baterie	99	1	ks	273,00	27 027,00 Kč
pronájem kovové zábrany (oplocenky)	99	12	bm	16,00	19 008,00 Kč
pronájem vodící desky Z 5 (tzv. "Leitboy", typ Klemmfix)	99	20	ks	10,00	19 800,00 Kč
pronájem podélného prahu pro vodící desky 1 bm (Klemmfix)	99	20	ks	5,00	9 900,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		22	ks	48,00	1 056,00 Kč
osazení, montáž DZ o rozm. 1000 x 1500		4	ks	143,00	572,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		18	ks	18,00	324,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče		7	ks	12,00	84,00 Kč
montáž, osazení světelné zábrany Z 2, 3 světla vč. baterie		1	ks	538,00	538,00 Kč
osazení kovové zábrany		6	ks	24,00	144,00 Kč
osazení vodící desky Z 5 (tzv. "Leitboy", typ Klemmfix)		20	ks	36,00	720,00 Kč
osazení podélného prahu pro vodící desky 1 bm (Klemmfix)		20	ks	18,00	360,00 Kč
výroba textu DZ IP 22 vel. 1000 x 1500 mm		3	ks	1 106,00	3 318,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		1	ks	514,00	514,00 Kč
páska pro zneplatnění dopravních značek		9	bm	65,00	585,00 Kč

pokládka dočasného VDZ	220	bm	177,00	38 940,00 Kč
odstranění dočasného VDZ	220	bm	34,00	7 480,00 Kč
demontáž, odstranění základní DZ	22	ks	48,00	1 056,00 Kč
demontáž DZ o rozm. 1000 x 1500	4	ks	143,00	572,00 Kč
demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče	18	ks	18,00	324,00 Kč
demontáž, odstranění podstavce bez nosiče	7	ks	12,00	84,00 Kč
demontáž světelné zábrany Z 2, 3 světla vč. baterie	1	ks	538,00	538,00 Kč
odstranění kovové zábrany	6	ks	24,00	144,00 Kč
demontáž vodící desky Z 5 (tzv. "Leitboy", typ Klemmfix)	20	ks	36,00	720,00 Kč
demontáž podélného prahu pro vodící desky 1 bm (Klemmfix)	20	ks	18,00	360,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km	2	vozidla	776,00	1 552,00 Kč
doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo do 20km	2	vozidla	776,00	1 552,00 Kč
dopravní opatření celkem bez DPH				184 891,00 Kč
celkem k fakturaci bez DPH				206 656,00 Kč

Fakturace byla provedena na základě cenové nabídky a skutečně vykonané práce.

