

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. 01/2017

uzavřené dne 27. 2. 2017 dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.
(občanský zákoník)

na provedení stavby „Rekonstrukce veřejných WC“

Čl. 1 Smluvní strana:

OBJEDNAVATEL: Město UNIČOV
Masarykovo nám.1
783 91 Uničov

Zastoupen: Bc. Stanislav Axman, místostarosta města
IČ: 00299634
DIČ: CZ 00299634
Tel./fax: 585088201/585088298
Bank. spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4070001277/6800

ZHOTOVITEL: BYTPOL UNI s.r.o.
Panská 45
783 91 Uničov

Zastoupen: Ing. Tomáš Polák, jednatel
IČ: 25370073 DIČ: CZ2530073
Bank. spojení:
Číslo účtu:

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací, které nebyly zahrnuty v zadání při uzavření smlouvy o dílo. Proto se mění článek V. Cena plnění následovně:

5.1 Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran.

Cena bez DPH	244.752,9 Kč
DPH 21%	51.398,1 Kč
Cena za vícepráce bez DPH	98.081,0 Kč
DPH 21% za vícepráce	20.597,01 Kč
Celková cena včetně DPH	296.151,0 Kč
Celková cena s vícepracemi včetně DPH	414.829,01 Kč

5.2 - se zrušuje

Právní jednání města schválila Rada města Uničova usnesením UR16/68/2017 ze dne 15. 8. 2017.

V Uničově dne:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Město Uničov

BYTPOL UNI s.r.o.