

## **Dodatek č.3**

ke smlouvě o dílo č. 01/2016 ze dne 14.3.2016

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### **1. Smluvní strany**

#### **Objednatel**

název: **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště**  
sídlo: Volanovská 243, 541 01 Trutnov  
IČ, DIČ: 00529681, CZ00529681  
statutární orgán: Mgr. et Mgr. Jiří Zahradník, ředitel  
bankovní spojení: KB a.s., č. ú.: 19431601/0100  
tlf.: +420 724 896 170  
e-mail.: zahradnik@sou-trutnov.cz

(dále jen „objednatel“)

a

#### **Zhotovitel**

název: **QDS Communication s.r.o.**  
sídlo: Brno, Horní 105/4, PSČ 639 00  
IČ, DIČ: 28265971, CZ28265971  
zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, C57380  
statutární orgán: Richard Fanta, jednatel  
tlf.: +420 608 828 276  
e-mail.: [rfanta@qdscz.cz](mailto:rfanta@qdscz.cz)  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 1002377340/2700

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se dodatkem č. 3 upřesňují vzájemné vztahy v jednotlivých bodech smlouvy o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku k plnění veřejné zakázky „**Rekonstrukce elektroinstalace v budově školy, ul. Volanovská 243**“.

## 2. Předmět dodatku č. 3

Čl. 1. SOD se doplňuje takto:

Předmětem dodatku č.3 je plnění méněprací na veřejné zakázce „**Rekonstrukce elektroinstalace v budově školy, ul.Volanovská 243**“ dle Smlouvy o dílo č. č. 01/2016 ze dne 14. 3. 2016, spočívajících v přípočtové a odpočtové dodávce a montáži elektroinstalačních prací v budově školy ul. Volanovská 243. Vícepráce a méněpráce jsou dány přílohou č. 2 této smlouvy – změnový list.

## 3. Cena za dílo

Čl. 3 SOD se doplňuje takto:

Cena za dílo (tj. celková cena za celou dobu plnění a za celý předmět smlouvy) se sjednává jako **cena nejvýše přípustná a to ve výši 3. 237 982,-- Kč bez DPH**  
**DPH 21% ve výši 679. 976,20 Kč**  
**cena celkem ve výši 3. 917 958,20 Kč vč. DPH**

Cena za dílo dle dodatku č. 3 (tj. celková cena za celou dobu plnění a za celý předmět dodatku č. 3) se snižuje o 141 727,- Kč bez DPH  
**DPH 21% ve výši 29 762,70 Kč**  
**cena celkem ve výši 171 489,70 Kč vč. DPH**

Cena celková činí (tj. celková cena za celou dobu plnění a za celý předmět smlouvy vč. celkové ceny za celou dobu plnění za celý předmět dodatku č.3) se sjednává jako **cena nejvýše přípustná a to ve výši 3 .096 255,-- Kč bez DPH**  
**DPH 21% ve výši 650 213,60 Kč**  
**cena celkem ve výši 3.746 468,60 Kč vč. DPH**

Ostatní ustanovení citované smlouvy zůstávají beze změny, dodatek č. 3 je vyhotovený ve čtyřech výtiscích, z nichž obdrží dva výtisky objednatel a dva výtisky zhotovitel.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ke smlouvě je připojena  
**Příloha č. 2 - změnový list**

V Trutnově dne: 20.8.2017

V Brně dne: 25. 8. 2017

Za objednatele:  
SOŠ a SOU Trutnov  
Mgr. et Mgr. Jiří Zahradník  
Ředitel školy

Za zhotovitele:  
Bc. Richard Fanta  
jednatel společnosti  
QDS Communication s.r.o.