

**Dodatek č. 1, ev. č. S 0447/2025/MBaI,
k Příkazní smlouvě č. S 0307/2024/MBaI**
k výkonu technického dozoru investora

Příkazce:

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Radvanice a Bartovice

sídlo: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice

zastoupen: Bc. Alešem Boháčem, MBA, starostou

bank. spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat ve věcech

technických: Bc. Martin Böhmová, specialista přípravy a realizace investic

e-mail: martina.bohmova2@radvanice.ostrava.cz

(dále jen „příkazce“)

Příkazník:

Martin Kurz

se sídlem: Jabloňová 80/12, 734 01 Karviná-Ráj

zapsaná v: živnostenském rejstříku

zastoupen: Martin Kurz

IČ: 06331904

DIČ: CZ8005145192

bankovní

číslo účtu

telefon: email: info@building-contorl.cz

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Martin Kurz, jednatel

(dále jen „příkazník“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě (dále jen „dodatek“)

I.
Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 25. července 2024 uzavřely smluvní strany Příkazní smlouvu č. S 0307/2024/MBaI k výkonu technického dozoru v rámci zakázky „Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č. 655/2“.
- 1.2 Smluvní strany mění tímto dodatkem shora uvedenou příkazní smlouvu následujícím způsobem.


II.
Změna Příkazní smlouvy

- 2.1 Doba plnění uvedená v článku č. 4, bod 4.1 – Maximální doba do 365 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště se z důvodu stavu stavby vzniklých během realizace Díla a dodatku se zhotovitelem posouvá v plnění o 52 dní, tedy na dobu zhotovení 417 dnů.
- 2.2 V souladu s příkazní smlouvou č. S 0307/2024/MBaI, uzavřenou 25. 7. 2024, se smluvní strany dohodly na prodloužení vyplácení měsíční odměny o prodlouženou dobu plnění dle článku 7. bod 7.1. Tedy odměna navíc v maximální celkové výši 49.439,61 Kč vč. DPH.

III.
Závěrečná ujednání


- 3.1 Ostatní ustanovení příkazní smlouvy č. S 0307/2024/MBaI se nemění.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 je vypracován ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jedno (1) vyhotovení smlouvy obdrží Příkazník a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Příkazce.
- 3.3 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. S 0307/2024/MBaI, vedený pod č. S 0447/2025/MBaI byl schválen usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 1255/RMOB-RB/2226/58 ze dne 27. srpna 2025.

V Ostravě dne: 03-09-2025



za příkazce
Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

V Ostravě dne: 27. 8. 2025



za příkazníka
Martin Kurz, jednatel