

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 2024-10Z		SŠ COPT Uherský Brod - Snížení energetické náročnosti budovy školy a Stavební úpravy budovy teoretí	
Změnové rozpočty nedotační			
Objednatel:	Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod Vlčnovská 688 68801 Uherský Brod		IČO: 15527816 DIČ: CZ15527816
Zhotovitel:	STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. Otakarova 108 68601 Uherské Hradiště		IČO: 46346171 DIČ: CZ46346171
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 094 513,95
PSV			1 209 589,29
MON			252 581,05
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 556 684,29
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 556 684,29 CZK
Základní DPH	21 %		746 903,70 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			4 303 587,99 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Snížení energ.náročnosti stav.úpravy budovy -změnové	0,00	3 556 684,29	746 903,70	4 303 587,99	100
15	Vyrovnnání a sanace zdiva - nedotační vícepráce	0,00	1 073 760,30	225 489,66	1 299 249,96	30
16	Podlahy sanace a vyrovnnání - nedotační vícepráce	0,00	618 505,77	129 886,21	748 391,98	17
17	Vzduchotechnika - nedotační vícepráce	0,00	73 653,00	15 467,13	89 120,13	2
18	Bezpečnost - nedotační vícepráce	0,00	223 639,37	46 964,27	270 603,64	6
19	Elektro - nedotační vícepráce	0,00	413 095,60	86 750,08	499 845,68	12
20	Zpevněné plochy - nedotační vícepráce	0,00	460 841,49	96 776,71	557 618,20	13
21	Kanalizace - nedotační vícepráce	0,00	647 152,39	135 902,00	783 054,39	18
22	Méněpráce - nedotační	0,00	-107 391,68	-22 552,25	-129 943,93	-3
23	Slaboproud - nedotační vícepráce	0,00	153 428,05	32 219,89	185 647,94	4
Celkem za stavbu		0,00	3 556 684,29	746 903,70	4 303 587,99	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	silnoproud 1.NP m.č. 104 šatny	HSV			2 906,00	0,1
1	Zemní práce	HSV			279 350,50	7,9
11	silnoproud 2.NP venkovní klimatizace	HSV			8 045,50	0,2
12	silnoproud 2.NP zásuvka pro centrálu připojení serveru	HSV			3 831,80	0,1
13	silnoproud 3.NP kabinet uklízečky	HSV			7 105,25	0,2
14	silnoproud 3.NP m.č.318 učebna	HSV			64 711,49	1,8
15	silnoproud 4.NP m.č.420 učebna	HSV			19 804,95	0,6
16	silnoproud 5.NP m.č.518 učebna	HSV			26 686,04	0,8
17	Konstrukce ze zemin	HSV			47 223,80	1,3
2	1.NP m.č.105 kabinet školník	HSV			18 290,17	0,5

3	silnoproud 1.NP gastro	HSV			142 535,61	4,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 583,00	0,2
3	Venkovní kanalizace	HSV			470 729,40	13,2
4	silnoproud 1.NP nouzové osvětlení	HSV			5 902,00	0,2
5	Komunikace pozemní	HSV			36 447,98	1,0
5	silnoproud 2.NP žaluzie, rolety m.č.203	HSV			13 583,22	0,4
6	silnoproud 2.NP m.č.204 ateliér	HSV			16 219,89	0,5
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			61 857,12	1,7
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			385 718,39	10,8
8	silnoproud 2.NP m.č.215 učebna	HSV			18 142,77	0,5
9	silnoproud 2.NP m.č.216 učebna	HSV			57 129,71	1,6
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			131 081,28	3,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			66 341,50	1,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 145,20	0,3
997	Přesun sutě	HSV			160 518,09	4,5
998	Přesun hmot	HSV			33 623,29	0,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			32 392,00	0,9
725	Zařizovací předměty	PSV			-4 127,00	-0,1
763	Dřevostavby	PSV			710 958,63	20,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-6 274,94	-0,2
776	Podlahy povlakové	PSV			243 981,60	6,9
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			50 327,00	1,4

784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			18 532,00	0,5
784	Malby	PSV			163 800,00	4,6
M21	Elektromontáže	MON			25 500,00	0,7
M22	Strukturovaná kabeláž, učebny, propoje PC a IT, tabule	MON			87 778,00	2,5
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení na střeše	MON			13 407,00	0,4
M24	Výdejní termínál	MON			65 650,05	1,8
M25	Montáže vzduchotechnických zařízení kuchyně	MON			60 246,00	1,7
Cena celkem					3 556 684,29	100,0