

Provedení 3 vrtů pro doplňkový hydrogeologický průzkum		číslo ZL: 8
Název akce:	DPS Bystrc Vejestova	
Objekt:	SO 02	
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno	
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	15.7.2025	
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv závazky nebo povinnosti.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Smluvní dokumentace neřeší.		
<u>Popis změny:</u> Z důvodu nutnosti zjištění skutečné výšky hladiny spodní vody pod objektem budou zbudovány 3 kusy hydrogeologických vrtů. Vrtů budou o průměru 430 mm, s výstrojí PVC 200 mm, o hloubce cca 9 m.		
<u>Zdůvodnění změny: (včetně doby plnění a cenové kontroly)</u> Na základě hydrogeologického průzkumu, který byl proveden v roce 2021, a následného doporučení hydrogeologa před zahájením stavby se jedná o zbudování 3 ks nových vrtů k provedení doplňkového hydrogeologického průzkumu pro zjištění skutečných aktuálních poměrů hladiny spodní vody. V případě zjištění vysoké hladiny spodní vody budou zároveň sloužit jako jímací vrtů pro její odčerpávání.		
<u>Komentář ke změně:</u> Tato změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad na termín provedení díla.		
Cena méně prací bez DPH : 0 Kč	Cena více prací bez DPH : 151.855,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
151.855,- Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického doz
Souhlasím: PSG Construction a.s.		Souhlasím: Brněnské kom
Datum: 5.8.2025		Datum: 5.8.2025
(jméno, příjmení, podpis)		(jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: P.P. Architects s.r.o.		Souhlasím: BO MMB
Datum: 5.8.25		Datum: 5.8.2025
(jméno, příjmení, podpis)		(jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet ZL 7 (vícepráce)		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU											
Název stavby		Dům s pečovatelskou službou, Brno-Bystrc				JKSO		p.č.2632/3 k.ú.Bystrc; Vejrostova/Kachlíkova			
Název objektu		Provedení 3 vrtů pro doplňkový hydrogeologický průzkum				EČO					
						Místo					
						IČO		DIČ			
Objednatel		Statutární město Brno, Domínkánské nám.196/1, Brno				44992785		CZ44992785			
Projektant		P.P.Architects s.r.o.				27689778		CZ27689778			
Zhotovitel		PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice				05042020		CZ05042020			
Zpracoval		PSG Construction a.s.				05042020		CZ05042020			
Rozpočet číslo		Dne		CZ-CPV							
ZL 08		15.07.2025		CZ-CPA							
Měrné a účelové jednotky											
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.	
0		0,00		0		0,00		0		0,00	
Rozpočtové náklady v CZK											
A Základní rozp. náklady			B Doplňkové náklady			C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		151 855,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		151 855,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 151 855,00					
						DPH % Základ daně DPH celkem					
						Režim přenesení daňové povinnosti:					
						snížená 12,0 0,00					
						základní 21,0 0,00					
						Daň odvede zákazník.					
Cena s DPH											
E Přípočty a odpočty											
Dodá zadavatel						0,00					
Klouzavá doložka						0,00					
Zvýhodnění						0,00					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dům s pečovatelskou službou, Brno-Bystrc

Objekt: Provedení 3 vrtů pro doplňkový hydrogeologický průzkum

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno
Zhotovitel: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Místo: p.č. 2632/3 k.ú. Bystrc; Vejrostova/Kachlíkova

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 15. 7. 2025

Č.	Objekt	Cenová soustava	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
VRN					Vedlejší rozpočtové náklady				151 855,00
VRN1					Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				151 855,00
801	CN 5		000	011134000R1	Provedení 3 vrtů pro doplňkový hydrogeologický průzkum	kpl	1,000	151 855,00	151 855,00
Celkem									151 855,00