

MĚSTO BRUNTÁL

Tiskový a projektový útvar
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 00295892
DIČ: CZ00295892
Plátce DPH.

Čj. MUBR/150670-2025/7920204
Vyřizuje: Ing. Klára Vašíčková
E-mail: Klara.Vasickova@mubruntal.cz
Telefon: 554 706 329, 724 881 790
Datum: 26.08.2025

DODAVATEL:

BeePartner a.s.
nám. Svobody č.p 527/
Lyžbice
73961 Třinec

IČ: 03589277
DIČ: CZ03589277

DODATEK Č. 4 (KSM50/2025) K OBJEDNÁVCE ČÍSLO KSM 13/2024

Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je úprava doby díla pro akci:

Zpracování žádosti o dotaci v souladu podmínkami programu OP Spravedlivá transformace 2021-2027, aktuální výzvou č. 21 – Remeslné inkubátory – Moravskoslezský kraj pro záměr rekonstrukce bývalé výměníkové stanice a vybudování nového otevřeného řemeslného inkubátoru v Bruntále.

Zdůvodnění změny:

Změny byly vyžádány dodavatelem v reakci na aktuální stav a potřeby díla - projednání záměru na CzechInvestu a schválení záměru Radou města Bruntálu. Ostatní ustanovení objednávky, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 4, zůstávají nezměněna.

Požadovaná doba plnění se mění takto:

Původní znění (KSM 13/2024): Termín plnění dílčích částí:

Zpracování projektového záměru k připomínkám: 30. 11. 2024
Zpracování CBA analýzy k připomínkám: 30. 11. 2024
Zpracování žádosti o dotaci včetně souvisejících příloh: 15. 12. 2024
Termín pro podání žádosti o dotaci včetně relevantních příloh: 31. 12. 2024

Dodatek č. 1 (KSM 31/2024) Nové znění: Termín plnění dílčích částí:

Zpracování projektového záměru k připomínkám: 28. 2. 2025
Zpracování CBA analýzy k připomínkám: 28. 2. 2025
Zpracování žádosti o dotaci včetně souvisejících příloh: 31. 3. 2025
Termín pro podání žádosti o dotaci včetně relevantních příloh: 30. 6. 2025

Dodatek č. 2 (KSM 02/2025) Nové znění: Termín plnění dílčích částí:

Zpracování projektového záměru k připomínkám: 31. 5. 2025
Zpracování CBA analýzy k připomínkám: 31. 5. 2025
Zpracování žádosti o dotaci včetně souvisejících příloh: 27. 6. 2025
Termín pro podání žádosti o dotaci včetně relevantních příloh: 30. 6. 2025

Dodatek č. 3 (KSM 35/2025) Nové znění: Termín plnění dílčích částí:

Zpracování projektového záměru k připomínkám: 31. 8. 2025
Zpracování CBA analýzy k připomínkám: 31. 5. 2025
Zpracování žádosti o dotaci včetně souvisejících příloh: 27. 6. 2025
Termín pro podání žádosti o dotaci včetně relevantních příloh: 31. 8. 2025

Dodatek č. 4 (KSM 50/2025) Nové znění: Termín plnění dílčích částí:

Zpracování projektového záměru k připomínkám: 31. 5. 2025

Zpracování CBA analýzy k připomínkám: 31. 5. 2025

Zpracování žádosti o dotaci včetně souvisejících příloh: 30. 11. 2025

Termín pro podání žádosti o dotaci včetně relevantních příloh: 30. 11. 2025

AKCEPTACE DODATKU Č. 4:

Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

Dne:

Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA

1. místostarosta



Digitálně podepsal

Ing. Petr Rys

Datum: 2025.08.29
08:22:40 +02'00'

Dne:

29. 8. 2025

Dodavatel:



BeePartner a.s.

nám. Svobody 527

Lyžbice, 739 61 Třinec

IČ: 03589277

DIČ: CZ03589277