

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

na stavební práce vedené pod názvem „Oprava spojovacího krčku MŠ Jaselská Mnichovo Hradiště.“

Objednatel:	Město Mnichovo Hradiště
Oprávněný zástupce:	Ing. Jiří Plíhal, starosta
IČ/DIČ:	002 38 309/CZ 00238309
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Bankovní účet:	2627– 181/0100
osoba oprávněně jednat ve věcech technických:	Hana Bucharová Tel.: +420 728 022 378 E-mail: hana.bucharova@mnhradiste.cz Ing. Pavel Král Tel: +420 326776725 E-mail: pavel.kral@mnhradiste.cz

a

Zhotovitel:	Rudolf H.
Právní forma:	fyzická osoba
IČ/DIČ:	07442891 / CZ7401293449
Sídlo:	Skalany 30, 511 01 Vyskeř
Bankovní účet:	xxxxxxxxxxxxx/0600
osoba oprávněně jednat ve věcech technických:	Rudolf H. Tel.: +420 xxxxxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxx

Článek I – předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 27.03.2025 (dále jen „Smlouva“) tak, že předmět plnění díla bude upraven o méněpráce a vícepráce, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Tímto dodatkem se ruší čl. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se následujícím novým zněním: :

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za kompletní předmět plnění včetně provedení všech souvisejících prací ve specifikaci dle této Smlouvy:

Celková cena díla bez DPH: 1 210 856, 98 Kč

(slovy: jedenmiliondvěstědesettisícosmsetpadesátšestkorundevadesátosmhaléřů)

se tímto Dodatkem č.1 snižuje o: - 155 955,71 Kč

se tímto Dodatkem č.1 navyšuje o: 9 150,00 Kč

Nově celková cena díla bez DPH: 1 064 051,27 Kč

(slovy: jedenmilionšedesátčtyřtisícadesátjedenakorunčeskýchdvacetsedmhaléřů)

DPH bude účtováno dle platných právních předpisů v době vystavení daňového dokladu.

Článek II – ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nadále v plné platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek byl schválen radou města dne 25.08.2025 č. usnesení 414.

Příloha č. 1: Soupis méněprací

Příloha č. 2: Soupis víceprací

V Mnichově Hradišti dne 26.08.2025

V Turnově dne 05.09.2025

Za Objednatele:

Ing. Jiří Plíhal, starosta

Za zhotovitele:

Rudolf H.