

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: III/05019 - Silnice III/05019: Veletiny, most ev. č. 05019-3 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady								Změna soupisu množství 1.01 Dodatečné práce			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
23	0001.R.	Zakrytí vedení VN a dohled správce vedení	KPL	0,000000	1,000000	1,000000	134 020,00	0,00	134 020,00	134 020,00	100,00
Celkem								0,00	134 020,00	134 020,00	100,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: