

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Dodatek č. 1

Stavba: Silnice III/05019: Veletiny, most ev. č. 05019-3

Objekt	Název	Cena dle SOD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	392 798,42	526 818,42
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce		134 020,00
SO 181	Dopravně inženýrská opatření	102 903,31	102 903,31
SO 201	Most	9 282 076,04	9 282 076,04

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 9 777 777,77

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	134 020,00 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	134 020,00 Kč
Změna závazku + [%]:	1,37%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Změna závazku dle § 222, odst. 4, b) ZZVZ celkem [%]:	1,37%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	9 911 797,77 Kč
DPH 21 %:	2 081 477,53 Kč
Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]:	11 993 275,30 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: