

DODATEK č. 2

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2023/1599

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou Ph.D., primátorkou
města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - pověřený vedením investičního odboru

- tel. 495 707 680

- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz

Ing. Monika Palkosková - investiční technik

- tel. 495 707 689; 725 644 282

- e-mail: monika.palkoskova@seznam.cz

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** **AKIA a.s.**
Sídlo: Eliščino nábřeží 375/1, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Martinem Novákem, předsedou představenstva a Ing. Arch
Pavlou Foglarovou, členem představenstva
IČO: 64789659
DIČ: CZ64789659
Spisová značka: B 1419 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 1.4.1996
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.09.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.06.2024 (dále jen „smlouva“):

„Podchod Karla IV. – PD a výkon autorského dozoru III“

I.

Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XIX., odst. 2 Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové č. 5/2024, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu, na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na provedení víceprací, spočívajících v úpravě:
 - a) předaného rozpočtu projektové dokumentace ve stupni DZS a DPS dle metodiky dotačního orgánu; a
 - b) předanou projektovou dokumentaci ve stupni DZS a DPS upravit na rampách, kdy změna bude spočívat ve zvýšení nášlapné vrstvy o 1,5 – 2,0 cm v celé ploše; a
 - c) drobná úprava v zasklení vstupních objektů, aby spodní část zasklení byla členěná s možnostmi otevírání.
2. Vícepráce dle předchozího odstavce budou mít za následek zvýšení ceny za dílo o 55.000 Kč bez DPH s tím, že upravený rozpočet a projektová dokumentace budou objednateli předány do 25.08.2025.

II.

Předmět dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému, se smluvní strany dohodly předání upraveného rozpočtu a projektové dokumentace ve stupni DZS a DPS objednateli nejpozději do 25.08.2025.
2. Smluvní strany se dále dohodly na zrušení čl. VI. odst. 1 smlouvy a přijetí nového úplného znění takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za předmět plnění činí:

Příprava projektové dokumentace (čl. II, odst. 1, bod 1.1.a), této smlouvy):

195.100 Kč; DPH 40.971 Kč; Celkem včetně DPH 236.071 Kč

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (čl. II, odst. 1, bod 1.1.b), této smlouvy):

480.000 Kč; DPH 100.800 Kč; Celkem včetně DPH 580.800 Kč

Inženýrské činnosti, podání žádosti o vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem a zastupování ve stavebním řízení (čl. II, odst. 1, bod 1.1.c), této smlouvy):

85.000 Kč; DPH 17.850 Kč; Celkem včetně DPH 102.850 Kč

Projektová dokumentace k zadání a provedení stavby včetně výkazu výměr a oceněného rozpočtu (čl. II, odst. 1, bod 1.1.d) této smlouvy):

517.500 Kč; DPH 108.675 Kč; Celkem včetně DPH 626.175 Kč

Poskytnutí součinnosti při zadávacím řízení (včetně 1x opakování výběrového řízení) (čl. II, odst. 1, bod 1.1.e) této smlouvy):

17.000 Kč; DPH 3.570 Kč; Celkem včetně DPH 20.570 Kč

Výkon autorského dozoru (čl. II, odst. 1, bod 1.1.f) této smlouvy):

105.600 Kč; DPH 22.176 Kč; Celkem včetně DPH 127.776 Kč

Cena celkem za předmět plnění dle této smlouvy (PD + IČ + součinnost + ATD)

1.400.200 Kč; DPH 294.042; Celkem včetně DPH 1.694.242 Kč

(slovy: jeden milion šest set devadesát čtyři tisíc dvě stě čtyřicet dva korun českých s DPH).“

Závěrečná ustanovení

- identifikace smluvních stran: statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51,
50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: 9wicps8

AKIA a.s.
Eliščino nábřeží 375/1, 500 02 Hradec Králové
IČO: 64789659
DS: 9wicps8

- považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečtou, jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísni a za nátlaku, a na důkaz toho připojují své podpisy.

09. 09. 2025

V Hradci Králové dne

.....
za objednatele

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová Ph.D.,
primátorka města

V Hradci Králové dne 25. 8. 2025

.....
za zhotovitele

Ing. Martin Novák

jednatel společnosti