

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 19936/2025-SŽ-OŘ PLZ-ST CBE

Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Nemanice I – Ševětín II. etapa

Číslo VZ: 65424091

Číslo původní Smlouvy: E654-S-1274/2025

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS:

- SO 01.1 - TSO přejezdu P6093 km 4,742, železniční svršek, ZBV č. 1
- SO 02.1 - TSO přejezdu P6094 km 5,255, železniční svršek, ZBV č. 2
- SO 03.1 - TSO přejezdu P6095 km 5,682, železniční svršek, ZBV č. 3
- SO 04.1 - SVK km 4,728 - 7,800 a výměna podkladnic km 6,210 - 6,230 a km 7,000 - 7200, železniční svršek, ZBV č. 4
- SO 05.1 - Strojní čištění koleje km 6,400 - 7,800, železniční svršek, ZBV č. 5
- SO 06.1 - TSO výhybky č. 8 výhybna Nemanice I, železniční svršek, ZBV č. 6
- SO 07.1 - TSO výhybky č. 9 výhybna Nemanice I, železniční svršek, ZBV č. 7
- SO 08.1 - Výměna výhybkových součástí výh. č. 1 a 2 ŽST Hluboká n./Vlt. - Zámostí, železniční svršek, ZBV č. 8
- SO 09.1 - TSO výhybky č. 7 ŽST Hluboká n./Vlt. - Zámostí, železniční svršek, ZBV č. 9
- SO 11.1 - SVK v km 14,615 - 15,503 1.TK, železniční svršek, ZBV č. 10
- SO 12.1 - TSO výhybky č. 6 ŽST Chotýčany, železniční svršek, ZBV č. 11
- SO 14.1 - SVK + výměna podkladnic v km 18,600 - 19,180, železniční svršek, ZBV č. 12
- SO 15.1 - SVK v km 20,255 - 20,805 + výměna podkladnic v km 20,470 - 20,670, železniční svršek, ZBV č. 13
- SO 16.1 - TSO výhybky č. 13 ŽST Ševětín, železniční svršek, ZBV č. 14
- SO 17.1 - TSO výhybky č. 15 ŽST Ševětín, železniční svršek, ZBV č. 15
- SO 18.1 - SVK + výměna podkladnic v km 22,667 - 23,080 1.TK, železniční svršek, ZBV č. 16

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Plzeň

Předběžný souhlas (kdy/kým): 13. 5. 2025 NPI OŘ Plzeň XXX

Stručný popis změny:

Železniční spodek - přejezdy, svařování - bezстыková kolej, výměna pražců.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1: Podrobný popis změny
- Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek
- Příloha č. 3: Předběžný souhlas

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 42 470 704,49 Kč.

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 1 393 031,33 Kč, tj. 3,28 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 1 292 305,85 Kč, tj. 3,04 % z ceny dle SOD.

Celkem absolutní hodnota změn z předkládaného ZL činí 6,32 % z ceny dle SOD

Celkem saldo z předkládaného ZL činí 0,24 % z ceny dle SOD.

- ZBV je: ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zařazení víceprací a méněprací: § 222/6, § 222/5

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
- c) ☐ z rezervy stavby
- d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Nemanice I – Ševětín II. etapa
Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
SO 01.1	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 02.1	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 03.1	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 04.1	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 05.1	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 06.1	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 07.1	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 08.1	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 09.1	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 11.1	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 12.1	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 14.1	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 15.1	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 16.1	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 17.1	XXX	XXX	XXX	XXX	N
SO 18.1	XXX	XXX	XXX	XXX	N
Celkem	XXX	XXX	XXX	XXX	

Celkem kofinancovatelných
nákladů:

0,00 Kč

Celkem
nekoefinancovatelných
nákladů:

1 393 031,33 Kč

1) Zhotovitel: XXX, Edikt a.s.

Datum: 19. 08. 2025 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Datum: 19. 08. 2025 Podpis

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Datum: 19. 08. 2025 Podpis

4) Stanovisko dozoru projektanta: **Doporučuji** ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum:

Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 19. 08. 2025 Podpis

6) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 19. 08. 2025 Podpis

7) Stanovisko NPI:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 19. 08. 2025 Podpis

8) Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji ☒

Neschvaluji ☐

Jméno: Ing. Radek Makovec

Datum: 19. 08. 2025 Podpis