

# SMLOUVA O DÍLO

## Dodatek .1

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen "Občanský zákoník"),  
(dále jen "Smlouva")

### I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

|                                            |                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Název                                      | Městská sportovní Turnov, s. r.o.                                                 |
| Sídlo                                      | Vojtěcha Maška 2300, 511 01 Turnov                                                |
| IČ:                                        | 25941640                                                                          |
| DIČ:                                       | CZ25941640                                                                        |
| Č. účtu:                                   | ██████████ u Komerční banky                                                       |
| Jednatel                                   | Ing. Jiří Veselka, MBA, jednatel společnosti                                      |
| Ve věcech<br>technických za<br>objednatele | p. Pavel Mikeš, hlavní technik odboru<br>████████████████████████████████████████ |

dále jen („objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

|                                                                            |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Název                                                                      | AGRO CS, a.s.                                                         |
| Sídlo                                                                      | 265, 552 03 Říkov                                                     |
| IČO                                                                        | 648 29 413                                                            |
| DIČ                                                                        | CZ64829413                                                            |
| Č.ú.                                                                       | \                                                                     |
| Zastoupen<br>ve smluvních a<br>technických věcech<br>za zhotovitele jedná: | Bc. Jan Harant, člen správní rady<br><br>Roman Šatava, vedoucí staveb |

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě jednání ze dne 13.6.2025 mezi zástupci objednatel (J. Veselka, P. Mikeš), zhotovitele (R.Šatava), technickým dozorem investora (M. Kořan) a projektanta (D. Muller), následné změny projektové dokumentace č.2. ze dne 17.6.2025, souhlasného stanoviska TDI ze dne 24.6.2025 a cenové nabídky zaslané zhotovitelem ze dne 25.6.2025 se upravují následující body smlouvy o dílo ze dne 10.2.2025 na akci: **„Obnova drenážního systému a konstrukčních vrstev sportovní plochy stadionu Koškova Turnov“.**

### II. Vymezení díla

íř ' •- 'x \* %

Se doplňuje o bod 2.7. takto:

2.7. V souladu s projednanými změnami se upravuje rozsah díla dle dodatečně zpracované projektové dokumentace na realizaci stavby „Obnova drenážního systému a konstrukčních vrstev sportovní plochy stadionu Koškova, Změna č.2.“ ze dne 17.6.2025.

Změny rozsahu díla jsou v následujících objektech:

Délka hřiště spojená s demontáží zábradlí a úpravou prostoru k prodloužení (nově 100 m v souladu s novým připravovaným předpisem FAČR).

Úprava filtrační vrstvy a drenážního systému.

Změna zavlažovacího systému (nově počet trysek 16/8) a přidání instalace ventilů za brány.

#### IV. Cena a platební podmínky

Se doplňuje o bod 4.9. takto:

- 4.9. Za výše uvedené vícepráce bylo v souladu s bodem 2.6. smlouvy o dílo a cenové nabídky zhotovitele stanoveno navýšení ceny díla takto:

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Navýšení ceny díla celkem bez DPH      | 187 467,41 Kč       |
| <u>Sazba a výše DPH            21%</u> | <u>39 368,16 Kč</u> |
| Navýšení ceny díla včetně DPH          | 226 835,57 Kč       |

Celková cena díla pak nově činí:

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Cena díla celkem bez DPH               | 9 047 097,19 Kč        |
| <u>Sazba a výše DPH            ..%</u> | <u>1 905 140,41 Kč</u> |
| Cena díla včetně DPH                   | 10 979 237,60 Kč       |

Ostatní body a ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Turnově dne */Z./*

Objednatel:

Ing. Jiří Veselka, MBA  
Jednatel