



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00I7TKU
MMOPP00I7TKU

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 27.6.2025 jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Výměna palubovky v hale BK Opava — oprava povodňových škod“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	vedoucí odboru majetku Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	vedoucí oddělení a správy a evidence budov Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
Sídlo:	Mostní 5552, 760 01 Zlín
IČ:	25560191
DIČ:	CZ25560191
Datová schránka:	uzp3t43
E-mailová adresa:	
Číslo účtu:	
Bankovní spojení:	KB, a.s. pobočka Zlín
Zastoupen:	jednatel společnosti
Zapsán:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 32897



Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [redacted] **jednatel společnosti**
Kontaktní osoby ve věcech technických: [redacted]
dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 27. 6. 2025 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Výměna palubovky v hale BK Opava — oprava povodňových škod** (PID smlouvy: MMOPP00I7TP5) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto **Dodatkem č. 1** (dále také jen „Dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o dílčí opravy povodňových škod:
 - o o provedení opravy podlahy a izolace u vstupních dveří na palubovku
 - o o provedení výměny stávající vpusti v anglickém dvorku a nové napojení na kanalizační potrubí
 - o o provedení opravy rampy a její nové odvodnění
 - o o dodání kabelových žlabů včetně kabeláže pod palubovkou

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla bez DPH dle Smlouvy	7.951.112,27 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku – VCP	714.644,36 Kč
- nová celková cena díla	8.665.756,63 Kč
- DPH 21 %	1.819.808,89 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	10.485.562,52 Kč

(slovy: deset miliónů čtyřista osmdesát pět tisíc pětset šedesát dva a padesát dva haléřů)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Doba plnění

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně doby plnění takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat ji objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují do **8.9.2025**.



Článek V.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 26.8.2025, č. usnesení 4044/84/RM/25/RM/25.


Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet



Digitálně podepsal
Datum: 2025.09.04
16:53:47 +02'00'

V Opavě dne _____



Digitálně podepsal
Datum: 2025.08.31
16:49:47 +02'00'

V Opavě dne _____

Za objednatele

primátor

Za zhotovitele

jednatel