

Časový harmonogram provádění díla

| VF | MILNÍKY popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF | LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU ve dnech od účinnosti smlouvy |
|----|---|--|
| 1 | Zabezpečení vstupních podkladů, předání ST a doplňujících průzkumů, studií, analýz, měření | dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů |
| 2 | Předání dokumentace pro povolení záměru – projektová dokumentace pro povolení stavby DPS Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek Předání souhrnného propočtu Předání Knihy místností a Knihy Standardů Předání PENB a plánu organizace výstavby Předání souhrnného rozpočtu Předání DSP pro vydání povolení záměru – stavební povolení | do 120 |

| VF | MILNÍKY popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF | LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU ve dnech od nabytí právní moci SP |
|----|--|---|
| 3 | Předání DPS stavby včetně soupisu prací a předání kontrolního rozpočtu (před předáním finální verze DPS stavby je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | do 90 |
| | Předání DPS interiéru včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu (před předáním finální verze DPS interiéru je zhotovitel povinen poskytnout jejich návrhy v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | do 90 |

| VF | | MILNÍKY popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF | LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU na písemnou výzvu objednatele |
|----|-----------|--|--|
| 4 | 4. A | Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby | Průběžně - - po dobu přípravy a v průběhu zadávacího řízení |
| | 4. B | Součinnost v zadávacích/výběrových řízeních na dodavatele interiéru | Průběžně - - po dobu přípravy a v průběhu zadávacích/výběrových řízení |
| 5 | 5. A+B | Výkon AD stavby | Průběžně - - po dobu činností zhotovitele stavby |
| | 5. C | Výkon AD dodávky interiéru | Průběžně - - po dobu činností dodavatele |