

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

Č. J.: 07246/VA/25

Sp. zn: S/01281/VA/25 (dále jen „Smlouva o dílo“)

ISPROFIN: 115V342003859

Akce č. : 0012/75/25

I. Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Praha 1 IČO: 62933591

telefon: xxxxxxxxxx

č. ú.: 18228011/0710

e-mail: xxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

1.2 ZHOTOVITEL:

P O P R spol. s r.o.

Sídlo: Stavební 1148, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Vladimír Pražák, jednatel

Bankovní spojení: KB HK

IČO: 46509283

telefon: xxxxxxxx

č. ú.: 894044-511/0100

e-mail: xxxxxxxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp.zn. 2283 oddíl C

(dále jen „zhotovitel“)

II.

- 2.1 Vzhledem k tomu, že kácení náletových dřevin v místě stavby bylo provedeno vlastníkem stavbou dotčených pozemků (společnost KINSKÝ Žďár, a.s., Zámek 1/1, 591 01 Žďár nad Sázavou) v době vegetačního klidu, a to ještě před vysoutěžením dodavatele díla, byla tato část díla ze smlouvy vypuštěna.
- 2.2 Vzhledem k tomu, že vlastník stavbou dotčených pozemků (společnost KINSKÝ Žďár, a.s., Zámek 1/1, 591 01 Žďár nad Sázavou) požádal o možnost provést v projektu navržené výsadby dřevin z vlastních prostředků jako součást náhradní výsadby, která mu bude uložena za stromy kácené při rekonstrukci Bránského rybníka v k.ú. Zámek Žďár v řízení vedeném Agenturou pod sp. zn.: SR/0014/VA/25, byla tato část díla ze smlouvy vypuštěna.

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

III.

- 3.1 Čl. 2.2 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Předmětem smlouvy je provedení stavby „**Revitalizace mokřadu Kroul**“ (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace k provádění stavby „Revitalizace mokřadu Kroul“ z října 2022 s výjimkou SO 04 – vegetační úpravy, dle které **nebude provedeno smýcení náletových dřevin a výsadby stromových dřevin a keřových dřevin**. Zpracovatelem projektové dokumentace je Ing. Vojtěch Černý (Envicons, s.r.o., sídlo: Hradecká 569, 533 52 Pardubice, IČ: 27366758)

- 3.2 Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:

Cena bez DPH: 1 516 333,40 Kč

DPH 21 %: 318 430,01 Kč

Cena včetně DPH: 1 834 763,41 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

- 3.3 Příloha č. 3 Smlouvy o dílo (Oceněné soupisy prací) se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s ustanovením § 222 (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.6 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.

4.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Oceněné soupisy méněprací

V Praze dne 29.8.2025

V Hradci Králové dne 27.8.2025

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
ředitel

Ing. Vladimír Pražák
jednatel