

Dodatek č. 1 k SOD

č. objednatele: 2025-79/SOD-3

č. zhotovitele: 2025/0555

na provedení prací na stavbě:

„OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

jednající podle článku 7 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy v platném znění:

Městským obvodem Stará Bělá

se sídlem Junácká 127, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

zastoupeným starostou RNDr. Mojmírem Krejčíčkem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 27-1645817389/0800

Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech smluvních: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- podpisu smlouvy a dodatků k ní: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- k rozhodování ve věcech odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí díla: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- k rozhodování ve věcech technických: [REDAKCE]

a

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Sídlo / místo podnikání:

Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice

Jednající / Zastoupený:

Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem

Adresa pro doručování:

Bankovní spojení:

Moneta Money Bank, a.s., 179576543/0600

Komerční banka, a.s., 94-1623820237/0100

Raiffeisenbank a.s., 5831994002/5500

IČ:

25855581

DIČ:

CZ25855581

Zapsaný v obchodním rejstříku u: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

Osoby oprávněné za zhotovitele:

- k jednání ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Janko, MBA, Bc. Vojtěch Marek
- k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Bc. Lukáš Janko, MBA, Bc. Vojtěch Marek
- k jednání ve věcech technických: [REDAKCE]
- k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku: [REDAKCE]
- ve věcech předání díla: [REDAKCE]

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a následujících části IV, hlavy II dílu 8 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění tento

dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

II. Předmět smlouvy

Odstavec 1 se doplňuje o odrážku:

- Provedení prací dle přílohy – Opravy MK - doplnění

III. Čas plnění

V odstavci 1 se mění

Dokončení díla (včetně předání předmětu díla): do 60 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště objednatelem, nejpozději do 31. 10. 2025

IV. Cena díla, sleva s ceny díla a platební podmínky

Odstavec 1 se doplňuje:

Cena díla stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění se zvyšuje o částku 437.386,- Kč bez DPH.

Celková cena díla činí **3.133.240,- Kč bez DPH.**

V. Ostatní ujednání

Článek se nemění.

VI. Závěrečná ujednání

Odstavec 4. se doplňuje o přílohy:

- 6) Opravy MK - doplnění

O uzavření dodatku bylo rozhodnuto usnesením rady MOb Stará Bělá číslo 0874/RMOB-SB/2226/49 ze dne 1. 9. 2025.

VII. Podpisy smluvních stran


Ve Staré Bělé dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



RNDr. Mojmir Krejčíček
Starosta MOb Stará Bělá



Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel